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Teil A:Leistungsbeschreibung

Teil A Allgemeine Grundséatze der Ausschreibung

1  Auftraggeber und Hintergrund

Die Landesanstalt hat - nach einem europaweiten Verhandlungsverfahren - SIEMENS mit der
Lieferung von 28 elektrischen Triebfahrzeugen vom Typ Mireo (,Ersatzflotte 11“) sowie mit der
dauerhaften Instandhaltung und Verfiigbarkeit der Fahrzeuge beauftragt. Die Vertrags-
laufzeiten der beiden Vertrége betragt zunéchst 10 Jahre.

Die Fahrzeuge sollen ab dem Fahrplanwechsel 2025/ 26 zunéchst auf Strecken in der Region
Stuttgart eingesetzt werden. Voraussichtlich ab dem Fahrplanwechsel 2027/ 28 steht eine
Teilflotte fir andere Regionen zur Verfigung. Diese Fahrzeuge sollen die SFBW-Fahrzeuge
im jeweiligen Netz wahrend ihrer ETCS-Umrustung ersetzen.

Die Fahrzeuge werden den Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) in den unterschiedlichen

Netzen zur Nutzung beigestellt.
1.1 Auftraggeber

Auftraggeber (AG) ist die

Landesanstalt Schienenfahrzeuge Baden-Wirttemberg (A6R)
Wilhelmsplatz 11
70182 Stuttgart

1.2 Vergabestelle

Vergabestelle ist die NVBW - Nahverkehrsgesellschaft Baden-Wirttemberg mbH (NVBW). Die
NVBW wurde im Jahr 1996 im Zuge der Regionalisierung gegriindet. Eigentimer und
alleiniger Gesellschafter der NVBW ist das Land Baden-Wirttemberg. Die NVBW berat und
unterstitzt das Land Baden-Wirttemberg, vertreten durch das Ministerium fir Verkehr (VM),
insbesondere bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben als Aufgabentrédger und Besteller fiir
den SPNV in Baden-Wirttemberg. Im Zuge des landesweiten Fahrradmanagements berét und
unterstiitzt die NVBW das Ministerium auch bei der landesweiten Radverkehrsférderung.

Weitere Informationen Uber die NVBW erhalten sie im Internet unter www.nvbw.de.

Die NVBW handelt im Auftrag der SFBW AGR und fiihrt die Ausschreibung durch.
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2 Gegenstand und Ziel der Ausschreibung
2.1 Ausgeschriebene Leistung

Ziel der Ausschreibung ist die Baullberwachung bzw. -begleitung der Fahrzeugbeschaffung

sowie das technische Controlling des laufenden Betriebs, der Wartung und Instandhaltung.
Die Leistung wird in zwei Phasen unterteilt:

= Phase 1: Begleitung der Konstruktionsphase ab dem zweiten Quartal 2024 bis
voraussichtlich Ende 2025 mit bzw. ohne Begleitung des/ der Verkehrsunternehmen(s)

= Phase 2: Durchfuhrung des technischen Controllings voraussichtlich ab Januar 2025 bis
maximal 31. Dezember 2033.

Die konkreten Anforderungen an die zu erbringenden Leistungen ergeben sich aus dem Teil

B der Leistungsbeschreibung.

2.2 Losbildung

Die Vergabe des Auftrages wird nicht in Lose getrennt, da eine Trennung der

Leistungsbestandteile inhaltlich und wirtschaftlich nicht durchfiihrbar ist.

2.3 Laufzeit / Ort

Die Vertragslaufzeit beginnt zum im zweiten Quartal 2024. Die Laufzeit endet am 31.12.2033.
Der Vertrag kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Vertragsende von einer der
Vertragsparteien gekiindigt werden, ansonsten verlangert sich dieser automatisch um ein

Jahr, jedoch maximal um zwei Jahre.

Ein Werkstattstandort kann bzw. Werkstattstandorte kénnen derzeit noch nicht genannt
werden. Der Auftraggeber geht davon aus, dass der/ die Standort(e) im Land Baden-Wirttem-

berg bzw. ggfs. im angrenzenden Nachbarbundesland liegt/en).

Ort der Leistungserbringung und Gerichtsstand ist Stuttgart.

2.4 Vergutung

Die Vergutung erfolgt zu den vereinbarten Preisen nach Leistungserbringung auf Rechnungs-
stellung. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist auszuweisen. Die Terminpléane und Arbeitsschritte
werden ggfs. im Einzelnen zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer wéhrend der

Vertragslaufzeit konkretisiert. Die Vergutung wird wie folgt abgerechnet:
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= Laufzeit Phase 1 bis voraussichtlich Ende Januar 2026
o Abschlagszahlungen vierteljahrlich (nachlaufend)
o 06/2024 bis 09/2025: jeweils 14% der Auftragssumme

o Schlussrechnung Phase 1: vier Wochen nach Abnahme der Leistung.
= Phase 2: Abschlagszahlungen vierteljahrlich (nachlaufend) ab Januar 2026 nach Aufwand

Ab dem 01. Januar 2022 sind Sie als 6ffentlicher Auftragnehmer nach § 4a E-Government-
Gesetz Baden-Wiurttemberg in Verbindung mit der E-Rechnungsverordnung Baden-Wirttem-
berg grundsatzlich zur elektronischen Rechnungsstellung verpflichtet. Eine Ausnahme von
diesem Grundsatz gilt nur fir Rechnungen bis zu einem Betrag von 1.000 Euro ohne
Umsatzsteuer. Fir die elektronische Rechnungsstellung verwenden Sie bitte ausschlief3lich
den Zentralen Rechnungseingang Baden-Wirttemberg, den Sie zusammen mit weiteren
Informationen unter https://service-bw.de/erechnung erreichen. Ihr Rechnungsdokument
muss dazu im Standard XRechnung oder einem anderen der Norm EN 16931 entsprechenden
Format erstellt werden und im Feld Buyer-Reference (BT-10) unsere Leitweg-1D aufweisen.

2.5 Vertragsbedingungen
Der Vertrag kommt mit dem Zuschlag zustande. Vertragsbestandteile werden kumulativ:

= der Vertragsentwurf und die Leistungsbeschreibung des Auftraggebers und Anlagen
= die Informationsschreiben des Auftraggebers an die Bieter (falls erfolgt)
= das Angebot des Bieters

= die Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfiihrung von Leistungen (VOL/B)

Allgemeine Geschéftsbedingungen des Bieters werden nicht akzeptiert und flihren zum
Ausschluss. Die entsprechenden Vertragsdokumente werden nach Erteilung des Zuschlags

erteilt.

Es gelten die Besonderen Vertragsbedingungen zur Erfullung der Tariftreue- und
Mindestentgeltverpflichtungen nach dem Tariftreue- und Mindestlohngesetz fur offentliche

Auftrdge in Baden-Wurttemberg (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz - LTMG) (siehe
Anlage).
Es gelten die Uber https://service-bw.de/erechnung einsehbaren Nutzungsbedingungen nebst

Anlage (Technische Informationen) des Zentralen Rechnungseingangs Baden-Wiurttemberg

in der zum Zeitpunkt der Einbringung der elektronischen Rechnung gultigen Fassung.
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3  Ausschreibungsbedingungen
3.1 Grundlagen

Der Auftraggeber geht davon aus, dass der Auftragswert den Schwellenwert fir Leistungen
nach 8§ 106 GWB Uberschreitet. Es wird eine europaweite Ausschreibung im Offenen
Verfahren geman § 119 GWB durchgefuhrt.

Die Verdingungsunterlagen durfen nur zur Erstellung eines Antrages verwendet werden; jede
Veroffentlichung (auch auszugsweise) ist ohne die ausdruckliche Genehmigung der
ausschreibenden Stelle nicht gestattet.

Der Bieter hat, auch nach Beendigung der Angebotsphase, Uber die ihm bei seiner Tatigkeit
bekannt gewordenen geschaftlichen Angelegenheiten der SFBW Verschwiegenheit zu
wahren. Er hat hierzu auch die bei der Erstellung und Vorbereitung des Angebotes
beschaftigten Mitarbeiter zu verpflichten. Ebenso verpflichten sich die SFBW und die NVBW
alle Angebotsunterlagen vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben.

3.2 Bestimmung uber die Einsendung und Abgabe der Angebote

Das Angebot muss vollstéandig, in deutscher Sprache und von einer zeichnungsberechtigten

Person unterschrieben bis zum
Mittwoch, 20.03.2024, 12:00 Uhr
in elektronischer Form bei der Vergabestelle

NVBW — Nahverkehrsgesellschaft Baden-Wurttemberg mbH

auf dem Portal von DTVP mit der dort angebenden Nummer eingereicht werden.

Angebote, die zu diesem Zeitpunkt nicht in vollstandiger Form vorliegen, werden nicht
bertcksichtigt.

Die Offnung erfolgt am selben Tag Uhr bei der NVBW. Bieter sind bei der Offnung nicht

zugelassen.

Die Angebote werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vertraulich behandelt. Die
von den Bietern erbetenen personenbedingten Angaben werden im Rahmen des Vergabe-
verfahrens verarbeitet und gespeichert. Die Regelungen zum Datenschutz sind auf der
Webseite der NVBW verdoffentlicht.
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3.3 Mitteilung von Unklarheiten in den Verdingungsunterlagen

Enthalten diese Verdingungsunterlagen nach Auffassung des Bewerbers Unklarheiten, so hat
der Bewerber unverziglich den Auftraggeber vor Angebotsabgabe in ausschlielich

schriftlicher Form Uber das Portal darauf hinzuweisen.
Fragen zum Angebot mussen ausschlief3lich schriftlich in deutscher Sprache bis zum

Dienstag, 12.03.2024, 12:00 Uhr

auf dem Portal von DTVP mit der dort angebenden Nummer eingereicht werden.

Die Antworten werden ebenfalls schriftlich gegeben. Sowohl Fragen als auch Antworten
werden, soweit sie von allgemeinem Interesse sind, in anonymisierter Form an alle Bewerber
bekannt gegeben. Die Bieter missen sich fortlaufend und eigeninitiativ Uber neue

Informationen Uber das Portal unterrichten.

3.4 Zuschlagskriterien

Der Zuschlag wird auf das unter Beriicksichtigung aller Umsténde wirtschaftlichste Angebot
erteilt. Der niedrigste Angebotspreis allein ist nicht entscheidend. Bei der Entscheidung Uber

die Auftragserteilung werden die folgenden Zuschlagskriterien herangezogen:

= Erfahrungen aus vergleichbaren Projekten (Bautiberwachung von
Triebzligen ab Baujahr 2015; Baubegleitung von Triebziigen ab
Baujahr 2015; technisches Controlling/Instandhaltung) 10%

= Qualitaét der zu erwartenden Projektumsetzung auf Basis der
vorgelegten Unterlagen:

- personelle und fachliche Eignung des Projektleiters und seines
Stellvertreters (Erfahrung in der Projektleitung; Branchenerfahrung
mind. 5 Jahre; Projekterfahrung in Baulberwachung/-begleitung
und/ oder Instandhaltung) 10%

- personelle und fachliche Eignung des vorgesehenen Projektteams
(Kenntnisse in Baullberwachung; Kenntnisse in Baubegleitung;
Kenntnisse in  Schienenfahrzeuginstandhaltung; zusatzliche
Experten fur Teilaspekte verfligbar; Betreuung Asset-Management-

System) 10%

= Angebotspreis fur die Phase 1 40%
Fur die Wertung gilt Folgendes: Es wird ein fiktiver Angebotspreis fir
die Phase 1 errechnet.

= Angebotspreis fur die Phase 2 30%

durchschnittlicher Tagessatz pro Personentag und Reise- und Neben-
kosten

(Fur die Wertung gilt Folgendes: In die Wertung gehen 50 Einsatztage
ein, davon wird
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- der — nach den voraussichtlich anfallenden Einsétzen gewichtete
- Mittelwert der Tagessatze eines Bieters ohne Reisekosten
(Leistungen im Buro des Auftragnehmers) 10-fach gewertet und

- der - nach den voraussichtlich anfallenden Einsatzen gewichtete -
Mittelwert der Tagessétze mit allen Reise- und Nebenkosten
eines Bieters 20-fach gewertet. Dabei wird nicht unterschieden,
ob der Einsatz beim Auftraggeber, beim EVU oder beim Hersteller
bzw. Instandhalter des Fahrzeuges erfolgt.

Der Bieter hat diese Werte im Angebot eindeutig zu benennen.

Die Preisbewertung wird, separat fur Phase 1 und 2, wie folgt durchgefiihrt: Es wird der
Mittelwert aller Angebote ermittelt. Dieser Mittelwert erhalt die halbe Punktzahl. Null Punkte
erhalt ein fiktives Angebot mit dem 1,5-fachen Preis des Mittelwertes. Die volle Punktzahl
erhalt ein fiktives Angebot mit dem 0,5-fachen Preis des Mittelwertes. Alle Angebote mit
darUber- oder darunterliegenden Preisen erhalten ebenfalls 0 bzw. alle Punkte. Die
Punkteermittlung fir die dazwischen liegenden Preise erfolgt Uber eine lineare Interpolation

gerundet auf volle Punktzahl.

3.5 Nebenangebote und Anderungsvorschlage

Nebenangebote sind nicht zuldssig.

3.6 Erstattung von Aufwendungen

Aufwendungen, die bei der Angebotserstellung und im weiteren Verlauf des Ausschreibungs-

vorgangs entstehen, werden nicht erstattet.

3.7 Nachprifung der Vergabe

Zustandig fur die Nachprufung der Vergabe dieses Auftrags im Verfahren nach §§ 155 ff. des
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWB) ist die Vergabekammer Baden-
Wirttemberg, beim Regierungsprasidium Karlsruhe:
Vergabekammer Baden-Wirttemberg
Durlacher Allee 100
76137 Karlsruhe

Telefon: 0721/926-8730

Telefax: 0721/926-3985
Etwaige Vergabeverstof3e muss der Bieter gem. 8 160 Abs. 3 GWB unverziglich riigen. Ein
Vergabenachprifungsantrag ist innerhalb von 15 Kalendertagen nach der Mitteilung der

Auftraggeber, einer Rige nicht abhelfen zu wollen, bei der Vergabekammer einzureichen.
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4 Formale Anforderungen an die Angebote
4.1 Abgabe in deutscher Sprache

Das Angebot ist in allen seinen Bestandteilen, inklusive aller geforderten Nachweise und
Erklarungen, in deutscher Sprache abzufassen. Auslandische Schriften missen neben dem
Original auch eine deutsche Ubersetzung der Nachweise und Erklarungen beilegen. Hierfir
entstehende Kosten sind vom Bieter zu tragen. Die Bieter tragen die Verantwortung fur die

korrekte Ubersetzung der eingereichten Nachweise und Erklarungen.

4.2 Notwendiger Angebotsinhalt (Liste der vorzulegenden Unterlagen)

Das Angebot muss folgenden Inhalt umfassen, dabei ist die nachfolgende Gliederung im
Angebot einzuhalten:

Teil 1:

= Angebotsschreiben des Bieters mit einer rechtsverbindlichen Unterschrift. Das Angebot
einer Bietergemeinschaft muss von allen an der Bietergemeinschaft beteiligten
Unternehmen rechtsverbindlich unterschrieben sein. Fehlt die Unterschrift eines
Mitgliedes, so liegt kein rechtsverbindliches Angebot der Bietergemeinschaft vor. Das
Angebot ist in einem solchen Fall von der Wertung auszuschliel3en. Kommt jedoch einem
Mitglied aufgrund eines rechtsgiltigen Gesellschaftsvertrages zum Zeitpunkt der Offnung
Alleingeschéaftsfihrerbefugnis zu oder ist er aufgrund entsprechender Erklarung aller
Bieter fiir alle bevollmachtigt, so genigt die Unterschrift dieses Mitglieds. Die Allein-
geschaftsfihrerbefugnis ist in diesem Fall nachzuweisen.

= Benennung eines verantwortlichen Ansprechpartners fiir das Vergabeverfahren (Name,
Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse) gemafl Anlage

= Bestatigung der Bindefrist gemal Anlage

= Erklarung des Bieters gemall Anlage, dass sein Angebot in allen Punkten den

Forderungen der Leistungsbeschreibung entspricht und die Regelungen dieser
Verdingungsunterlagen von ihm uneingeschrankt akzeptiert werden.

= Eine Erklarung des Bieters gemald Anlage, dass er mit Erhalt der vereinbarten Vergtitung

alle Urheberrechte aus der erbrachten Leistung und die Nutzungsrechte daran an die
SFBW Ubertragt.

= Eine Erklarung des Bieters gemall Anlage, dass er sich zur Einhaltung allgemeiner

Verschwiegenheit und Vertraulichkeit hinsichtlich der durch die Leistungserbringung

erworbenen Informationen verpflichtet.
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= Abgabe einer Mindestentgelterklarung gem. § 4 Abs. 1 Landestariftreue- und Mindestlohn-

gesetz Baden-Wiurttemberg (LTMG), gemaR Anlage, ggfs. von jedem Mitglied der

Bietergemeinschaft und von Subunternehmern.

= Angaben zur Bietergemeinschatft vergleiche Teil A Kapitel 5.4

= Angaben zu Subunternehmern vergleiche Teil A Kapitel 5.5

= Gemal dem Artikel 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff.
23 der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 ist eine Zusammenarbeit
mit russischen Personen, Organisationen und Einrichtungen verboten. Daher ist die
Erklarung gemanR Anlage (Anl 1 Anlage 8 Eigenerklarung-VO-2022-833-VM-System) zu

unterzeichnen.

Teil 2: Nachweis der Eignung

= die Eigenerklarungen, wie im Einzelnen in Teil A Kapitel 5.1 bis 5.6 gefordert (beachte
Anlage).

= Zu erbringende Nachweise Uber die finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit,
inklusive Geschaftsbericht, vgl. Kap. 5.2.

= Zu erbringende Nachweise Uber die Referenzen, vgl. Teil A Kap. 5.3.

= Eventuelle Nachweise zur Eignungsleihe durch Subunternehmer

= Organigramm des Kernteams inkl. Lebenslaufe der Teammitglieder fir die einzelnen

Aufgaben

Teil 3: Leistung

= Der Bieter wird gebeten, ein Angebot abzugeben.

= Erlauterungen zum Angebot: Der Bieter soll fir die einzelnen Arbeitspakete ein Konzept
fur die Leistungserbringung erstellen. Diese sollen in groben Schritten die Vorgehens-
weise, die Schwerpunkte und die Zeitachse beinhalten

= Benennung eines verantwortlichen Ansprechpartners fur Leistungserbringung (Name,
Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse)

= die den Zuschlagskriterien (Kap. 3.4) entsprechende Erklarungen, Referenzen und
Bestatigungen. Die Erfahrungen sind jeweils durch geeignete Referenzen nachzuweisen.

= Die Preise der Dienstleistungen, vgl. Kapitel 3.4 Zuschlagskriterien, sind in EURO

anzugeben. Die Mehrwertsteuer ist separat auszuweisen.
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4.3 Vollstandigkeit des Angebotes

Das Angebot muss vollstdndig sein; unvollstandige Angebote koénnen ausgeschlossen
werden. Das Angebot muss die Preise und die in den Verdingungsunterlagen geforderten
Erklarungen, Nachweise und Angaben (erforderlichenfalls mit den deutschen Ubersetzungen)
enthalten. Fehlende oder unvollstandige Nachweise und Erklarungen kdnnen zum Ausschluss

vom Vergabeverfahren flhren.

Anderungen des Bieters an seinen Eintragungen mussen zweifelsfrei sein. Alle Eintragungen

miissen dokumentenecht sein. Anderungen an den Verdingungsunterlagen sind unzulassig.

Entspricht der Gesamtbetrag nicht dem Ergebnis der Summe der Einzelposten oder des
Produktes von Mengenansatz und Einheitspreis, so sind die Einheitspreise und Einzel-
positionen maf3gebend.

4.4 Bindefrist/ Zuschlagsfrist

Die Bindefrist lauft bis 30.04.2024. Bis zum Ablauf dieses Datums ist der Bieter an sein
Angebot gebunden.

Der Bieter unterliegt mit der Abgabe seines Angebotes den Bestimmungen Uber nicht
bericksichtigte Angebote.

4.5 Unzulassige Wettbewerbsbeschrankungen

Angebote von Bietern und Bietergemeinschaften, die sich im Zusammenhang mit diesem
Vergabeverfahren an einer unzulassigen Wettbewerbsbeschrankung beteiligen, werden

ausgeschlossen.

5 Anforderungen an den Bieter, Nachweis der Eignung
5.1 Ausschlussgriinde

Zur Prufung der Eignung muss der Bieter gemaR Anlage erklaren, ob die unter 88 123 und

124 GWB genannten Félle auf ihn zutreffen und inwiefern eine Selbstreinigung nach 8§ 125

GWB vorliegt. Der Auftraggeber kann hierzu geeignete Nachweise nachfordern.

Von der Teilnahme am Vergabeverfahren werden Bieter ausgeschlossen, die aufgrund eines
der in Artikel 57 Absatz 1 der Richtlinie 2014/24/EU genannten Grinde rechtskraftig verurteilt

worden sind.
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Des Weiteren kénnen Bieter ausgeschlossen werden, die im Vergabeverfahren vorsatzlich
unzutreffende Erklarungen in Bezug auf ihre Fachkunde, Leistungsfahigkeit und

Zuverlassigkeit abgegeben haben.

Gemal3 den Artikel 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der
Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 ist eine Zusammenarbeit mit
russischen Personen, Organisationen und Einrichtungen verboten. Daher ist die Erklarung

gemar Anlage zu unterzeichnend.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, wahrend der Dauer dieses Vertrages organisatorisch
dafur Sorge zu tragen, dass die mit diesem Projekt betrauten Mitarbeiter, die in § 3 Absatz 2
dieses Vertrages genannt sind, fuir kein Unternehmen tatig werden, das an dem Herstellungs-
sowie Wartungs- und Instandhaltungsprozess der Fahrzeuge, namentlich insbesondere die
Firma SIEMENS beteiligt ist. Der Auftragnehmer darf keine Leistungen fir Verkehrs-
unternehmen Ubernehmen, die sich am Ausschreibungsverfahren der Verkehrsleistungen

Stuttgart — Bodensee bewerben.

5.2 Finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit

Zur Beurteilung der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit des Bieters hat dieser

folgende, aktuelle Unterlagen vorzulegen:

= Bankauskunft Gber die finanzielle und wirtschaftliche Leistungsfahigkeit.

= Auszug aus dem Handelsregister oder ein entsprechender Nachweis der Gesellschatft.

= Geschéaftsbericht des letzten Kalender- oder Wirtschaftsjahres, aus dem auch die
Eigentums- und Gesellschaftsverhaltnisse hervorgehen.
Falls durch einen Bieter kein eigener Geschéftsbericht herausgegeben wird, ist die Vorlage
des Jahresabschlusses (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und ggf. des Lageberichts)
sowie eine Erklarung Uber die aktuellen Eigentums- und Gesellschaftsverhaltnisse
ausreichend. Diese Unterlagen sind zwingend fur das letzte abgeschlossene

Geschaéftsjahr vorzulegen.

5.3 Fachkunde, Leistungsfahigkeit, Erfahrung und Zuverlassigkeit

Zur Beurteilung der fur die Durchfihrung der ausgeschriebenen Leistung erforderlichen

Fachkunde, Leistungsfahigkeit, Erfahrung und Zuverlassigkeit, sind vom Bieter vorzulegen:

= Unternehmensbeschreibung mit den wichtigsten Kennzahlen (z.B. Anzahl der Mitarbeiter,

Standorte, Aufgabenschwerpunkte)
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= Referenzen Uber bisher erbrachte Leistungen, insbesondere Uber die Erstellung
vergleichbarer Projekte der letzten drei Jahre, mit Angabe der Auftraggeber und Inhalte

= Angabe derjenigen Personen, die im Falle einer Beauftragung zum Einsatz vorgesehen
sind

= Dabei ist auch darauf einzugehen, wie die zeitliche Auslastung der vorgesehenen
Projektleiter und Mitarbeiter fur den Erfullungszeitraum geplant ist. Des Weiteren ist
glaubhaft darzustellen, dass sowohl bei der Projektleitung und beim Mitarbeiterstab
genligend personelle Ressourcen vorhanden sind, um die ordnungsgemalfe Auftrags-

ausfuihrung zu gewahrleisten.

5.4 Bietergemeinschaften

Geben mehrere Unternehmen einen gemeinschaftlichen Antrag ab, so hat die
Bietergemeinschaft in ihrem Antrag eine von allen Mitgliedern unterschriebene Erklarung
abzugeben. In dieser Erklarung muss die Bildung einer Bietergemeinschaft im Auftragsfall
organisatorisch geregelt sein. Dartber hinaus sind alle Mitglieder der Bietergemeinschaft
aufzufiihren und der fir die Durchfihrung des Vertrages bevollmachtigte Vertreter zu
benennen. Die entsprechende Vollmacht ist dem Antrag beizufligen. Darlber hinaus ist zu

erklaren, dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Die oben genannten Nachweise mussen fir jedes Mitglied einer Bietergemeinschaft vorgelegt
werden. Bei der Beurteilung der Eignung einer Bietergemeinschaft wird die Bietergemeinschaft
als Ganzes beurteilt. Die Bildung von Bietergemeinschaft nach Angebotsabgabe ist

unzulassig.

5.5 Subunternehmer

Der Auftragnehmer ist berechtigt, Teile der Leistung durch Dritte (Subunternehmer) erbringen
zu lassen. Der Auftragnehmer hat daher in seinem Angebot Art und Umfang der Leistungen
anzugeben, die er an Unterauftragnehmer tbertragen will. Die Unterauftragnehmer sind zu

benennen bzw. bekannt zu geben.

Die Beauftragung von Subunternehmer nach Zuschlagserteilung ist nur nach schriftlicher

Zustimmung des Auftraggebers zuléassig. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei der
Weitergabe von Leistungen an Unterauftragnehmer nach den allgemeinen Wettbewerbs-

grundsétzen zu verfahren.
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Unternehmen, die sich mehrfach — sei es als einzelnes Unternehmen, Mitglied einer
Bietergemeinschaft oder Nachunternehmer — an diesem Vergabeverfahren beteiligen, kénnen

wegen VerstolRes gegen das Wetthewerbsprinzip ausgeschlossen werden.

5.6 Nachweise

Der Auftraggeber behalt sich vor, die bei Abgabe des Angebotes nicht vorliegenden bzw. nicht
den Anforderungen entsprechenden Dokumente zum Nachweis der Eignung unter
Fristsetzung von den Bietern nachzufordern. Sollte ein Bieter der Nachforderung nicht
fristgerecht nachkommen, kann dieser Bieter vom weiteren Verfahren ausgeschlossen

werden.
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Teil B Leistungsbeschreibung

6 Einleitung
6.1 Ausgangslage

In Baden-Wirttemberg werden derzeit vom Land im Schienenpersonennahverkehr (SPNV)
Uber 80 Mio. Zugkilometer pro Jahr bestellt und finanziert. In den letzten Jahren wurden

zahlreiche Verkehrsvertrage mit mehreren Verkehrsunternehmen neu abgeschlossen.

In der Regel beschaffen und finanzieren die Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) die
Fahrzeuge. In der Vergangenheit stellte sich der eingeschrankte Markt fir Finanzierungs-
leistungen als Wettbewerbshindernis dar. Ferner finanzierten EVU zumeist zu Leasing-
konditionen oder Uber Kredite zu Konditionen fir private Unternehmen, die weit teurer sind als
die Finanzierungskonditionen des Landes. Vor diesem Hintergrund hat sich das Land
entschieden, die EVU bei der Fahrzeugfinanzierung zu unterstiitzen. Hierfur wurde die SFBW
gegriindet, deren Aufgabe die Beschaffung und Verpachtung von Fahrzeugen fir den
offentlichen Schienenpersonennahverkehr in Baden-Wirttemberg ist. In den vergangenen
Jahren hat das Land verstarkt das LCC-Modell gewahlt und mit den Herstellern einen
Beschaffungsvertrag sowie eine Instandhaltungs- und Verflugbarkeitsvertrag tber 30 Jahre

abgeschlossen.

6.2 Das LCC-Modell ,,light*

Bei diesem Modell beauftragt die SFBW den Hersteller mit der Lieferung der fiir den Betrieb
des Netzes erforderlichen Fahrzeuge sowie mit der dauerhaften Instandhaltung und Verfiig-

barkeit der Fahrzeuge tber 10 Jahre.

Das Modell dient der Sicherstellung nachhaltiger Fahrzeugqualitat sowie der Produktion und
Instandhaltung der Fahrzeuge zu den geringsten Gesamtkosten. Mit der zusammengefassten
Beauftragung von Herstellung und Instandhaltung aus einer Hand sollen der Werterhalt, die
betriebliche Verflugbarkeit und die Sicherheit der Fahrzeuge tber deren gesamte Lebensdauer

unter Nutzung der Fachkompetenz des Herstellers sichergestellt werden.

Die Fahrzeuge sollen in unterschiedlichen Netzen eingesetzt werden, um Kkurzfristig auf
Fahrgastnachfragednderungen reagieren zu kénnen und um Ersatzfahrzeuge wéhrend der

ETCS-Umristungsphase in anderen Verkehrsnetzen beistellen zu kénnen.
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Aufgrund der Vergabe der Fahrzeuglieferung und der Instandhaltungs- und Verfligbarkeits-
leistungen in einem Paket wird der Hersteller fur die Vertragslaufzeit des Instandhaltungs- und
Verfugbarkeitsvertrages Halter und Instandhaltungsverantwortlicher der Fahrzeuge im Sinne
der Bestimmungen des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) sein. Der Hersteller kann ein

Subunternehmen mit Teilleistungen beauftragen.

7 Begleitung der Konstruktionsphase, Bauuberwachung/-begleitung und

technisches Controlling

Der Auftragnehmer soll in enger Abstimmung mit dem Auftraggeber und dem Hersteller
zunachst in fuhrender Rolle die Konstruktionsphase beratend begleiten sowie anschlielRend
eine vollumféangliche Bauuberwachung des Herstellungsprozesses durchfihren (Phase 1).
Nach Abnahme der Ziige Ubernimmt der Auftragnehmer das technische Controlling des
laufenden Betriebs, der Wartung und Instandhaltung (Phase 2). Die Baufortschrittsgesprache
laufen seit August 2023. Das Engineering soll im Oktober 2024 abgeschlossen. Dem Auftrag-
nehmer werden nach Auftragserteilung alle Dokumente zur Verfligung gestellt. Die Rohbau-

fertigungen sollen im Juli 2024 beginnen.

a) Randbedingungen
= Betriebsaufnahme: voraussichtlich Dezember 2025

* Die Auslieferung der Fahrzeuge mit der DSD-Fahrzeugausrustung! Stufe 1 erfolgt ab
Mitte 2025, die Abnahmen erfolgen im Zeitraum Oktober 2025 bis Februar 2026

= Der Hersteller ist verpflichtet die Fahrzeuge mit der DSD-Fahrzeugausriistung Stufe
ATO (01/2027 bis 05/2028) und der Stufe 2 (01/2030 — 05/2031) auszurusten und die
Zulassung vorzulegen. Nach derzeitigem Kenntnisstand werden bis zu FoC?-
Fahrzeuge ben6tigt.

* Anzahl Fahrzeuge: 28 dreiteilige elektrische Triebwagen incl. der vier Fahrzeuge
die bis Mitte 2027 (bis Mitte 2028) mit der Stufe ATO ausge-
rustet werden; ab Mitte 2029 (bis Ende 2030) werden 4 Fahr-
zeuge mit der Stufe 2 ausgertistet.

» Fahrzeugtyp: SIEMENS Mireo

=  ETCS-Ausristung: Der genannte Leistungsumfang der Phase 1 bezieht sich
nicht auf die Anforderungen der DSD-Fahrzeugausristung. In
den beiden Phasen erfolgen enge Abstimmungen der mit
separaten Projektgruppe DSD, die die DSD-Fahrzeugaus-
ristung betreut und tberwacht.

1 DSD: Digitale Schiene Deutschland
2 FoC: First Of class
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b) Phase 1: Konstruktion, Bau, Lieferung und Abnahme der Fahrzeuge

Die Leistungen des Auftragsnehmers umfassen insbesondere die folgenden Tatigkeiten:
1. Projektmanagement / Uberwachung des Terminplans, dies umfasst u.a.:

» Erstellen, Uberwachen und Pflegen eines internen Terminplans auf Grundlage der
Fahrzeugliefer- und Instandhaltungsvertrage, anhand dessen der Auftragnehmer
alle Termine des Herstellers und des Auftraggebers nachverfolgt (u.a. Zeitpunkte
fur zu Ubergebende Dokumente, bereitzustellende Informationen, Meilensteine der
Produktion, (Teil-)Abnahmen). Dieser Terminplan muss im pdf-Format sowie in
einem Format, das von MS Projects verarbeitet werden kann, bereitgestellt werden.

» Uberprufung der durch den Hersteller monatlich durchgefiihrten Aktualisierung des
Projektterminplanes und Abgleich mit dem SFBW-internen Terminplan

= Dokumentierung und Bewertung von Abweichungen gegentber den im Vertrag
festgelegten Terminen

= Frihzeitiges Informieren der SFBW Uber zu erwartende Verspatungen und
Ausarbeiten von Handlungsempfehlungen

= Erstellung eines monatlichen  Fortschrittsberichts im  Vorfeld der
Projektbesprechungen

2. Teilnahme fiir die SFBW an Terminen und Besprechungen mit dem Hersteller inklusive
zugehoriger Dokumentation (Protokolle, etc.) wahrend

= der Konstruktions-, Herstellungs- und Auslieferungsphase,
= des Testbetriebes,

= des Probebetriebes und

= etwaiger aulRerplanmafdiger Besprechungen

Die Termine bzw. Besprechungen finden alternierend in Prasenz in Stuttgart/ Ort des
Herstellers bzw. im digitalen Format statt. Im Durchschnitt ist je Monat von zwei
ganztagigen Terminen auszugehen (beinhaltet nicht die durch den Auftragnehmer
bendtigte Zeit fur die Vor- und Nachbereitung).

3. Teilnahme an bilateralen Besprechungen mit der SFBW, u.a. zur Vor- und Nachbe-
reitung der Baufortschrittsgespréache.

Die Besprechungen finden im digitalen Format statt. Im Durchschnitt ist je Monat von
einem halbtagigen Termin auszugehen (beinhaltet nicht die durch den Auftragnehmer
bendtigte Zeit fur die Vor- und Nachbereitung).

4. Fuhrende Rolle als Vertreter der SFBW am Design-Review Prozess (falls noch nicht
abgeschlossen) mit dem Hersteller. Der Hersteller legt fur alle Anforderungen aus dem
Fahrzeuglastenheft durch bemalfdte Zeichnungen bzw. textliche Beschreibungen und
anhand einer virtuellen Fahrzeugbegehung dar, wie die Anforderungen im Fahrzeug
umgesetzt werden. Der Auftragnehmer Uberprift die Umsetzung auf Richtigkeit, stimmt
sich mit dem Auftraggeber ab und vertritt dessen Interessen gegentiber dem Hersteller.
Der Auftragnehmer erstellt einen Abschlussbericht tber die Ergebnisse des Design
Reviews.

Fur das Design Review finden zu Beginn der Vertragslaufzeit mit dem Hersteller
Termine in Prasenz in Stuttgart und am Ort des Herstellers bzw. im digitalen Format
statt. Es ist von insgesamt bis zu 5 ganztagigen Terminen auszugehen (beinhaltet nicht
die durch den Auftragnehmer bendtigte Zeit fur die Vor- und Nachbereitung).
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5.

11.

Kontrolle des vom Hersteller erstellten Prifplans auf Richtigkeit und anschlieende
Freigabe des Prifplans sowie Abstimmung mit dem Hersteller bei Anpassungen. Der
Prufplan umfasst alle durch den Hersteller durchzufihrenden Prifungen,
insbesondere:

= Erstmusterprifungen von Komponenten

= Prifung auf Anwendung und Umsetzung der DIN EN 50128/A1:2020-08 und DIN
EN 50657:2017-11 im Rahmen der Softwareentwicklung und Dokumentation
ebendieser

» Prufungen auf Erfullung aller Anforderungen des Fahrzeuglastenheftes

= alle Prifungen, die zur Erlangung der Zulassung, insbesondere der Genehmigung
fur das Inverkehrbringen, fir Test- und Schulungsfahrten und der TEIV-
Inbetriebnahmegenehmigung oder vergleichbarer Genehmigungen erforderlich
sind

= alle Prifungen, die zur Erlangung der Netzzugangsberechtigung(en) erforderlich
sind

= Nachweisfahrten betreffend Traktionsenergieverbrauch auf dem Testring

= Nachweis betreffend Energieverbrauch HVAC

= Nachweisfahrt betreffend Einhaltung des Betriebsprogramms

Teilnahme an allen Erstmusterprifungen. Es ist von insgesamt bis zu 15 ganztagigen
Terminen auszugehen (beinhaltet nicht die durch den Auftragnehmer bendtigte Zeit fur
die Vor- und Nachbereitung).

Durchfiihrung der Nachweispriifung: Kontrolle aller vom Hersteller vorgelegten
Nachweise zur Erfiillung der Anforderungen des Fahrzeuglasten-/Pflichtenhefts. Der
Auftragnehmer erstellt einen Abschlussbericht und bestatigt dem Auftraggeber, dass
alle Vorgaben des Fahrzeuglasten/Pflichtenhefts vom Hersteller eingehalten werden.

Uberprufung der Energieverbrauchssimulation: Der Hersteller hat den mit dem
Herstellerangebot abgegebenen garantierten Traktionsenergieverbrauch auf einem
Testring nachzuweisen. Hierfir hat er eine Energieberechnung/-simulation
durchgefuhrt und mit dem Herstellerangebot Unterlagen abgegeben, die fir eine
sachkundige Person eine nachvollziehbare Zusammenfassung der Berechnung der
garantierten Verbrauchswerte fur zwei verschiedene Fahrprofile enthalt. Der
Auftragnehmer muss in Abstimmung mit dem Hersteller Gberprifen, ob sich durch das
vom Hersteller angegebene Berechnungsverfahren die vom Hersteller garantierten
Energieverbrauchswerte ergeben. Zuséatzlich muss der Hersteller in Anwesenheit des
Auftragnehmers drei weitere Berechnungslaufe ausfihren. Der Auftragnehmer wird fur
diese drei Berechnungsliufe jeweils Anderungen (z.B. bei Umgebungsbedingungen,
bei Infrastrukturen oder Fahrplan) zur Berlcksichtigung durch den Hersteller vorgeben
und dabei prufen, ob die zusatzlichen Berechnungslaufe plausible Ergebnisse liefern.
Der Auftragsnehmer erstellt einen Abschlussbericht und bestétigt, falls korrekt, die
Richtigkeit der Energieverbrauchssimulation. Fir die Besprechungen mit dem
Hersteller ist von insgesamt drei ganztagigen Terminen auszugehen (beinhaltet nicht
die durch den Auftragnehmer bendtigte Zeit fur die Vor- und Nachbereitung).

Begleitung der ,Nachweisfahrten Energieverbrauch®: Der Nachweis des garantierten
Traktionsenergieverbrauch wird durch den Hersteller auf einem Testring entweder in
Wegberg-Wildenrath oder in Velim, Tschechien erbracht. Der Auftragnehmer nimmt an
den Tests teil, achtet auf Einhaltung der Vorgaben des Auftraggebers, fihrt ggfs.
eigene Messungen durch und erstellt einen Abschlussbericht. Fir die Tests ist von
insgesamt sieben ganztagigen Terminen auszugehen (beinhaltet nicht die durch den
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10.

11.

12.

Auftragnehmer bendtigte Zeit fir die Vor- und Nachbereitung). Der Ort, der fir den
Auftragnehmer die héheren Kosten verursacht, ist kalkulatorisch zu bertcksichtigen.

Begleitung des ,Energienachweis Klimatisierung“: Der Hersteller ist verpflichtet, den
Nachweis des Energieverbrauchs durch einen Test im Klima-Wind-Kanal der RTA in
Wien durchzufuhren. Der Auftragnehmer nimmt an den Tests teil, achtet auf Einhaltung
der Vorgaben des Auftraggebers, fuhrt ggfs. eigene Messungen durch und erstellt
einen Abschlussbericht. Fir die Tests ist von insgesamt flnf ganztagigen Terminen
auszugehen (beinhaltet nicht die durch den Auftragnehmer bendétigte Zeit fur die Vor-
und Nachbereitung).

Nachweisfahrt Betriebsprogramm: Der Hersteller ist verpflichtet, mit einem Fahrzeug
die Einhaltung der Fahrzeiten aller Linien auf den Musterstrecken im Rahmen einer
.Nachweisfahrt Betriebsprogramm® nachzuweisen. Er muss dabei alle Linien einmal
mit einem beladenen Fahrzeug in Einfachtraktion in Hin- und Rickrichtung befahren
und somit die Einhaltung der Fahrzeiten nachweisen. FUr die Nachweisfahrt ist von
zehn ganztagigen Terminen auszugehen (beinhaltet nicht die durch den
Auftragnehmer bendtigte Zeit fur die Vor- und Nachbereitung). Der Auftragnehmer
begleitet die Nachweisfahrt, kontrolliert die Einhaltung des geforderten
Betriebsprogramms und erstellt einen Ergebnisbericht.

Uberwachung und Protokollierung der mit den Herstellern vereinbarten Meldepunkte,
Haltepunkte und (Zwischen-)abnahmen in den Werken der Hersteller. Die Standorte
befinden sich in Polen: Der Uberwiegende Teil der Produktion ist in Katowice
angesiedelt, das Fahrwerk wird in Warschau produziert. Sofern die Zeitpunkte der
Prafungen nicht konkret spezifiziert sind, liegt die inhaltliche Auswahl der Prifpunkte
innerhalb der Verantwortung des Auftragnehmers. Er hat diese aufgrund seiner
Erfahrung strategisch so auszuwéhlen, dass er dem Auftraggeber einen realistischen
Uberblick Gber die Qualitat der Rohbau- bzw. Montagearbeiten geben kann. Ein
konzentriertes Verwenden der Priiftage ist zu vermeiden. Der Auftragnehmer hat die
Prifungen jeweils an maximal drei aufeinanderfolgenden Tagen durchzufiihren. Dies
gilt nicht, wenn die Situation in der Produktion (z. B. aufgrund von Qualitatsproblemen)
objektiv einen langeren durchgehenden Prifungszeitraum erfordert. Folgende
Uberwachungsaufgaben fiihrt der Auftragnehmer durch:

» Uberwachung der Rohbauabnahmen vor dem Strahlen: 20 Wagenkasten zu 100%,
20 Wagenkéasten zu 50% und 33 Wagenkasten zu 33%; bei den ersten vier
Wagenkasten Bewertung wichtiger Vorrichtungen

* Uberwachung des Haltepunktes nach dem Lackieren (20 Wagenkasten zu 100%,
24 Wagenkasten zu 50%, 33 Wagenkasten zu 33%): Sichtprufung der
Wagenkasten; Uberwachung der Glanzgradmessung des Herstellers;
Uberwachung der Schichtdickenmessung des Herstellers

* Uberwachung des Haltepunktes ,Wagenkasten, vor Anbringen der Innendecke und
Innendach®: Wagenkasten Nr. 1-4, danach jeder 4. Kasten

» Uberwachung der Anbringung der Innenverkleidungen (mindestens 14 Fahrzeuge
zufallig)

» Stichprobenhafte Uberwachung weiterer Halte- und Meldepunkte in der Montage
(z.B. Einbau Fenster; Einbau Frontscheibe) anhand von Sichtprifungen und
Prufungen der Dokumente

= Besichtigung Drehgestelle nach Montageabschluss (Triebdrehgestelle Nr. 1-6,
danach jedes 5. Triebdrehgestell; Laufdrehgestelle Nr. 1-4, danach jedes 6.
Laufdrehgestell): Uberwachung Drehgestellendprifung einschliefZlich Prifung der
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13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

Dokumentation sowie Uberwachung der Drehgestellrahnmen nach dem Strahlen /
Nacharbeiten

= Uberwachung der statischen und dynamischen Inbetriebsetzung (8 Zuige zu 100%;
20 Zuge zu 50%)

= Durchfihrung der vorlaufigen Abnahme im Hersteller-Werk (Werksprifung) bei
allen 28 Zlgen einschlieB8lich Mangelnachkontrolle und Prifung der Fahrzeugakte
eines jeden Fahrzeuges vor der Uberfihrungsfahrt zum Lieferort

Uberprufung der der SFBW vom Hersteller vorzulegenden Dokumentationen
(Checklisten, Dokumentation der Abweichungen vom Lastenheft, Tolerierungen etc.)

Uberwachung der Einhaltung der technischen Vorschriften und Regelwerke
Uberwachung der Sachmangelbeseitigung vor Abnahme

Begleitung der Testfahrten am Bestimmungsort: Zug 1-3: 5000 km; Zug 4-28: 300 km;
Uberwachung und Dokumentation der vertraglichen Tests an allen Zugen;
Protokollierung und Uberprifung der Abarbeitung der festgestellten Méangel

Vertragliche Abnahme am Bestimmungsort, einschliel3lich Zustandsprifung vor der
Abnahme an allen 28 Zigen: Sichtprifung auf Schaden nach der Werksprifung / den
Testfahrten und Dokumentieren der offenen Punkte in einer OPL; die Abnahme der
Fahrzeuge soll ab Mai 2025 erfolgen.

Die weiteren Arbeiten der Inbetriebnahme bei den EVUs sind zu Uberprifen
(stichprobenartig).

Uberprifung und Abnahme der zu liefernden Sonderwerkzeuge inklusive
Protokollierung der Ergebnisse.

Uberprifung und Abnahme der zu liefernden strategischen Ersatzbaugruppen mit dem
letzten Fahrzeug inklusive Protokollierung der Ergebnisse.

Der Bieter hat zum Abschluss der Prifung fir jedes Fahrzeug eine Prifbestatigung zu
unterzeichnen. Hierin sichert er gegeniiber dem Auftraggeber die Uberpriifung aller
Anforderungen gemaf dem Fahrzeugliefervertrag (siehe Anlage 2 zum Vertrag) sowie
die Einhaltung aller Anforderungen des LCC-Modells sowie die Protokollierung aller
wesentlichen und unwesentlichen Mangel zu.

Phase 2: laufender Betrieb, Wartung, Instandhaltung

Die Leistungen des Auftragsnehmers umfassen insbesondere folgende Téatigkeiten:

1.

2.

Kontrolle der Instandhaltungseinrichtungen

= Erstellung und Abstimmung eines Aktivitatenplanes ,Technisches Flottenmanage-
ment*

= Abstimmung der Berichtsform

= Erstellung einer Checkliste ,Untervertragliche Uberpriifung des Zustandes der
Fahrzeuge sowie der Ausfihrung der Dokumentation der Instandhaltungs-
maflnahmen®

» Uberprufung der fiir die Durchfiihrung der Instandhaltung vorgesehenen Werkstatt,
z.B. hinsichtlich Zertifikate, Ausstattung und Qualifikation

Uberwachung der Pflichten des Herstellers in technischer Hinsicht gemaR den
Vereinbarungen des Instandhaltungs- und Verfugbarkeitsvertrags

= [|nhaltliche Prufung der seitens des Herstellers bereitgestellten Informationen zu
Fahrzeugstand und Instandhaltung in regelméafigen Abstdnden. Dies sowohl aktiv
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durch Auswertungen aus dem Informationssystem der SFBW als auch passiv durch
Sichtung der vom Hersteller Gbermittelten Berichte und erganzenden Informationen

= Erstellen eines zusammenfassenden Berichtes (monatlich) mit den wesentlichen
Informationen und zusatzliche Prifung des allgemeinen Zustandes aller Fahrzeuge
in angemessenen Zeitabstanden durch persodnliche Besichtigung vor Ort anhand
einer erstellten Checkliste

Teilnahme an Projektbesprechungen (mindestens viermal im Jahr)
Mitwirkung bei der Definition der Auswertungsvorgaben und Berichtspflichten

Prifung des allgemeinen Fahrzeugzustandes

8 Kalkulation

Der Bieter muss eine Kalkulation fur die zwei Phasen mit den jeweiligen Preisen der

angebotenen Leistung abgeben.

= Phase 1: Die Vergutung der zu leistenden Arbeiten erfolgt pauschal. Die Nebenkosten
(z.B. Projektnebenkosten, Reisekosten etc.) sind Bestandteil des Angebotspreises. Die
Mehrwertsteuer ist separat auszuweisen.

= Phase 2: Die Vergutung erfolgt nach Aufwand.
o Die Abrechnung erfolgt halbstundenscharf.

o Im Angebot sind jeweils die Kosten mit Preisstand 2024 zu kalkulieren und dabei
folgende Kostensatze (Netto) separat anzugeben.

- Tagessatz (EUR) je Personentag (acht Stunden/ Tag; fur alle Mitarbeiter des
Teams separat auszuweisen, alternativ nach Kategorien)

- Tagessatz (EUR) je Personentag inklusive Neben-, Reise-, Ubernachtungskosten
und Spesen pauschal pro Beratereinsatz vor Ort bei der SFBW und bei dem
Fahrzeugherstellern bzw. Verkehrsunternehmen (Raum Stuttgart)

- Ab dem Jahr 2026 erfolgt eine jahrliche Preisdynamisierung von 2,5 Prozent. Die
Mehrwertsteuer ist separat auszuweisen.

- Die geschatzten Kosten fiir die Phase 2 tiber die gesamte Laufzeit sind anzugeben.
Diese Angabe dient lediglich internen Zwecken und ist nicht wertungsrelevant.

Der Kalkulation ist eine Tabelle beizufligen, aus der fiir jede in Abschnitt 7 genannte Position
monatsgenau der kalkulierte Aufwand in Manntagen hervorgeht. Fir Positionen, die eine Vor-
und Nachbereitung erfordern, ist der kalkulierte Aufwand in Manntagen fur die Vor- und Nach-
bereitung separat auszuweisen. Falls einzelne Positionen bei anderen Positionen bereits
kalkulatorisch bericksichtigt sind, kann im Einzelfall in der Tabelle auf diese Position

verwiesen werden. FUr die Phase 2 hat die geforderte Tabelle nur informativen Charakter.
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Anlagen

Anlage LB 1 Entwurf des Vertrags zwischen SFBW und Bieter

(siehe gesondert)

Anlage LB 2 und 3 Besondere Vertragsbedingungen und Muster fur Tariftreueerklarung

(siehe gesondert als Vordrucken)

Anlage LB 4 Vordruck fir Erklarungen in Vergabeverfahren
(Kapitel 4.2 Teil 1 und Kapitel 5.1)

(siehe gesondert als Vordrucken)

Anlage LB 5 Vordruck fur Erklarungen Gemaf den Artikel 5k der Verordnung (EU)
Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der Verordnung (EU)
2022/576 des Rates vom 8. April 2022 (Rul3land-Sanktionen)
(Kapitel 5.1)
(siehe gesondert als Vordruck)
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