BaumafRnahmen an Verkehrsstationen mit Auswirkungen auf die weitreichende Barrierefreiheit

Ubersicht der geplanten BaumaRBnahmen an Verkehrsstationen mit Auswirkungen auf die weitreichende Barrierefreiheit
Stand: 13.03.2024

Bf. Nr./ Baubeginn, bzw. Voraussichtliche Aktuelle/Zukiinftige voraussichtliche
o DHID Verkehrsstation EIU Kurzbeschreibung der MaRnahme voraussichtlicher . Auswirkungen der MaRnahme auf den Erfassungs-umfang NVBW-Bemerk. |Lon Lat
RS100 . Inbetriebnahme
Baubeginn Zugverkehr
Aufzugerneuerung: von Zwischenebene zum
Bahnsteig bis 10/2021; Auf * Aufzug;
6079 de:08111:6221 Stuttgart Feuersee DB Aufzugerneuerung Jul 21 Dez 21 ahnsteig bis 10/ ] HizUg vom. ) ) z.ug, ) 9.1660552 48.7727068
Feuereeplatz zur Zwischenebene fertig * Prifung Bahnsteige und Zugange
bs11/2021
3 P+R Parkplatze ostlich BF-
Gebdude erfassen, weitere
2782 de:08315:6542 Hinterzarten DB Parkplatze stidostlich Bf-Gebaude Jan 23 Jan 23 Parkplatze studostlich Bf-Gebaude Parkplatze suche; prifen, ob mehr 8.1060096 47.9062887
als eine Fahrradanlage vorhanden
ist
2726 de:08115:4512 Herrenberg DB Erneuerung aller Aufziige Mai 23 Okt 23 alle Aufzige 8.8626253 48.5939568
3022 de:08116:1905 Filderstadt DB Aufzugerneuerung Aug 23 Dez 23 Der vorhandene Aufzug wird erneuert alle Aufzliige 9.2175813 48.6764914
Auszug: Am S-Bahnhoft Fellbach an den
Gleisen 3/4 ist der neue Aufzug am 8.
1775 de:08119:6500 Fellbach (Wirtt) alle Aufziige nacherfassen Sep 23 Sep 23 September 2021 in Betrieb gegangen. Seit alle Aufzige 9.2706048 48.8202306
Marz 2021 wurde der Aufzug turnusmalig
auseetauscht
340 de:08215:1862 Bad Schénborn Sud alle Aufzlige nacherfassen Sep 23 Sep 23 alle Aufzlige nacherfassen alle Aufzige 8.6421164 49.1999964
2631 de:08221:1454 HD - Pfaffengrund/Wieblingen alle Aufziige nacherfassen Sep 23 Sep 23 alle Aufziige nacherfassen alle Aufzliige 8.6415684 49.4119267
bei SPNV-Erheb
5774 de:08225:8203 Seckach DB alle Aufziige nacherfassen Jan 23 Jan 23 alle Aufzlige nacherfassen alle Aufziige 2(?1 i Uml[)ai Hne 9.3384724 49.4411585
6759 de:08226:4252 Wiesloch-Walldorf DB Aufzugerneuerung Aug 23 Dez 23 Aufzug an Gleis 2 wird erneuert alle Aufzige 8.6641431 49.2913513
6494 de:08337:6575 Waldshut Aufzug nacherfassen Sep 23 Sep 23 Aufzug nacherfassen alle Aufzluige 8.2194231 47.620959
3211 de:08436:1159 KiBlegg alle Aufziige nacherfassen Sep 23 Sep 23 alle Aufziige nacherfassen alle Aufziige 9.8815759 47.7934994
, ; y alle Aufziige und auf Nordseite alle
1890 de:08118:1503 Freiberg (Neckar) alle Aufziige nacherfassen Sep 23 Sep 23 alle Aufziige nacherfassen ) _ ) 9.1977763 48.9300841
Objekte inkl. Zugange
Auf Bahnhofsnordseite alle
Zugange auf Gleis 1, in das
Bahnhofsgebaude sowie alle
6279 de:08416:11000 Tibingen Hauptbahnhof DB Neubau Bahnhofsvorplatz Jan 23 Jan 23 Neubau Bahnhofsvorplatz Fahrradanlagen, Parkplatze und 9.0552554 48.5156629
Taxistand. Bitte auch beachten, das
ein neuer Fahrradparkplatz unter
Vorplatz ist
Aufzug Bahnsteig 3/4 zu Unterfihrung Aufzug Bahnsteig 3/4 zu Unterfihrung Aufzug Bahnsteig 3/4 zu
4745 de:08317:14506 Offenburg DB nacherfassen; Sep 23 Sep 23 nacherfassen; Unterfihrung nacherfassen; 1 DB 7.9465868 48.4763883
1 DB Parkplatz erfassen 1 DB Parkplatz erfassen (OSM: w216870883) Parkplatz (OSM: w216870883)
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Bf. Nr./ Baubeginn, bzw. Voraussichtliche Aktuelle/Zukiinftige voraussichtliche
o DHID Verkehrsstation EIU Kurzbeschreibung der MaRnahme voraussichtlicher . Auswirkungen der MaBRnahme auf den Erfassungs-umfang NVBW-Bemerk. (Lon Lat
RS100 . Inbetriebnahme
Baubeginn Zugverkehr
Auf Gleis 2 fehlt in SPNV 2021 Auf Gleis 2; alle Fahrradanl
3110 de:08212:3102 Hagsfeld fehlende Objekte erginzen Dez 21 Dez 21 HizUg zu Blels 2 Tentt in HizUg LIels 2; alle Fahrradaniagen 8.4537121 49.0262453
Erfassung prufen und ggfs. neu erfassen
. . Aufzug zu Gleis 3/4 fehlt in SPNV 2021 _
fehlende Objekt ; Aufzug Gleis 3/4;
1717 de:08116:1801 Mettingen (Esslingen) DB eniende Lbjekte erganzen; Dez 21 Dez 21 Erfassung; ufzug Gleis 3/4; 9.2756947 48.7472159
Fahrradanlagen ) . Fahrradanlagen
Fahrradanlage Blgel 24 Platze
Auszug: Der neue Aufzug ist am 19.10.2021
den Glei 3/4 in Betrieb A Auf Gleis 3/4;
196 de:08118:7400 Asperg DB Aufzugerneuerung; Fahrradanlage Apr 21 Okt 21 an erT elsen ,/ 'N BELEDL gegangen. Im ufzug Gleis 3/ 9.1479775 48.907256
April wurde die Erneuerung gestartet. Fahrradanlagen
Fahrradanlage: neue Anlage mit 42 Blgeln
3626 de:08116:175 Leinfelden Aufzug nacherfassen Sep 23 Sep 23 Aufzug Ost neu erfassen Aufzug Ost 9.1428597 48.6964192
Aufzug Tief Vorplat Aufzug Tief Vorplat
3925 de:08222:2417 Mannheim Hauptbahnhof HizUg 1Ieigarage zU vorplatz Sep 23 Sep 23 Aufzug Tiefgarage zu Vorplatz nacherfassen Uizl 1ietgarage zu vorpiatz 8.4697476 49.4802316
nacherfassen nacherfassen
Auf X Fuhrstr. Z Auf X Fuhrstr. Z
8155 de:08222:2641 Arena/Maimarkt (DB) Hizlig von a\{,er HnTStr. cur Sep 23 Sep 23 Aufzug von Xaver Fuhrstr. Zur Unterfliihrung Hizlig von aY,er HnTStr. cur 8.5163612 49.4597881
Unterfihrung Unterfiihrung
1469 de:08336:6631 Efringen-Kirchen Aufzug zu Bahnsteig 4 nacherfassen Sep 23 Sep 23 Aufzug zu Bahnsteig 4 nacherfassen Aufzug zu Bahnsteig 4 nacherfassen 7.5642279 47.6554668
Auf . Bahnhofsgebaude Ostei Auf . Bahnhofsgebaud
Aufzug 2w. Bahnhofsgebaude Osteingang ufzug zw .a nhofsge al‘J. e Osteingang u zug zw. Bahnho sg.e aude
(Burger King) zu Unterfihrung ZOB; (Burger King) zu Unterfiihrung ZOB; Osteingang (Burger King) zu
4922 de:08231:50 Pforzheim Hauptbahnhof Fahrradanlage: ’ Sep 23 Sep 23 Fahrradanlage: Anlage neu mit 14 Bugel, Ort Unterfiihrung ZOB; 8.7034533 48.8936485
Taktile Leits sfer’ne unbekannt; Fahrradanlage;
Y weitere taktile | eitstreifen im Bahnhof und taktile |l eitsvsteme
Auf . Briick leis 2 Auf . Briick leis 2
5987 de:08435:4151 Friedrichshafen Flughafen ufzug zw. Brucke und Gleis Sep 23 Sep 23 Aufzug zw. Briicke und Gleis 2 nacherfasssen ufzug zw. Brucke und Gleis 9.523193 47.6721163
nacherfasssen nacherfasssen
Auf . Gleis 1 und Unterfih Auf . Gleis 1 und Unterfih Auf . Gleis 1 und
6622 de:08226:4109 | Weinheim (Bergstr) Hauptbahnhof HizUg zw. HIEls - Uhd Lntertunrung Sep 23 Sep 23 HizUg 2. SIS - Und Lntertunrung Hizg zw. Sl - Un 8.6653558 49.5533018
nacherfassen nacherfassen Unterfihrung nacherfassen
Auf . Unterfih Auf . Unterfih D Istei Auf . Unterfih
6107 de:08325:6590 Sulz (Neckar) ufzug zw. Unterflhrung und Sep 23 Sep 23 ufzug zw. Unterfhrung und Doppelsteig ufzug zw. Unterflhrung und 8.6377236 48.3672376
Doppelsteig nacherfassen nacherfassen Doppelsteig nacherfassen
Beide bestehenden Aufzii d
4467 de:08111:1403 Neuwirtshaus (Porscheplatz) DB Aufzugerneuerung Jul 23 Dez 23 elae beste er‘nzzte‘r’tzuge werden Aufziige 9.1521596 48.833748
6076 de:08111:6008 Stuttgart Universitat DB Erneuerung der Aufzige Jun 23 Nov 23 Erneuerung der beiden Aufzlige Aufziige 9.1063521 48.7443797
6081 de:08111:6091 Obertirkheim Bf DB fehlende Objekte erganzen Dez 21 Dez 21 Aufzige fehlen in SPNV 2021 Erfassung Aufzige 9.268303 48.7615788
E der Aufzii Mitelbahnstei
6608 de:08115:1303 Weil der Stadt DB Erneuerung der Aufziige Jun 23 Mrz 24 FREUErtng Cer ALTzUSE am VITETAnNSIE Aufziige 8.8725782 48.7552673
umd am Bahnofsvorplatz
E Aufzi Mitelbah i
1592 de:08119:7704 Endersbach DB Erneuerung der Aufziige Jun 23 Mrz 24 "neuerung der Aufzge am Mitelbahnsteig Aufziige 9.3700292 48.8132006
umd am Bahnofsvorplatz
Beide bestehenden Aufzii d
8053 de:08226:2994 Neckargemiind Altstadt DB Aufzugerneuerung Jul 23 Nov 23 elae beste Z?nzzte;‘tzuge werden Aufziige 8.8029507 49.3923903
. . y Erneuerung der Aufzlige auf der Briicke )
1893 de:08311:6508 Freiburg (Breisgau) Hbf DB Erneuerung der Aufzlige Jan 24 Aug 24 Aufzige 7.84026 47.99650
(Strallenbahn-Haltestelle)
5405 de:08325:6584 Rottweil DB Aufzlige nacherfassen Jan 23 Jan 23 Aufzlige nacherfassen Aufzlige 8.6390691 48.165216
6418 de:08326:6592 Villingen (Schwarzw) fehlende Objekte erganzen Dez 21 Dez 21 Aufzige fehlen in SPNV 2021 Erfassung Aufzige 8.4654267 48.0578054
5865 de:08335:6588 Singen (Hohentwiel) DB Aufzlige nacherfassen Jan 23 Jan 23 Aufzlige nacherfassen Aufzlige 8.8411306 47.7588353
3190 de:08416:2002 Kirchentellinsfurt fehlende Objekte erganzen Dez 21 Dez 21 Aufziige fehlen in SPNV 2021 Erfassung Aufziige 9.1393159 48.5288442
5150 de:08436:8000 Ravensburg DB Aufzlige nacherfassen Jan 23 Jan 23 Aufzlige nacherfassen Aufzlige 9.6058675 47.7840851
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Bf. Nr./ Baubeginn, bzw. Voraussichtliche Aktuelle/Zukiinftige voraussichtliche
o DHID Verkehrsstation EIU Kurzbeschreibung der MaRnahme voraussichtlicher . Auswirkungen der MaBRnahme auf den Erfassungs-umfang NVBW-Bemerk. (Lon Lat
RS100 . Inbetriebnahme
Baubeginn Zugverkehr
4483 de:08436:8317 Niederbiegen fehlende Objekte erganzen Dez 21 Dez 21 Aufzige fehlen in SPNV 2021 Erfassung Aufzige 9.6209566 47.8304562
Auf Bahnsteig 2 fertig in 02/2023
2629 de:08221:1166 Heidelberg-Altstadt DB Aufzugerneuerung Okt 22 Sep 23 ufzug zu Bahnsteig 2 fertig in 02/2023, Aufziige mit Zugingen 8.7208896 49.4152347
danach folgt Aufzug zu Bahnsteig 1
lle Aufzi d Rollt
1824 de:08116:2103 Flughafen/Messe atie Ad iuagcizrr:‘ass(;n reppen Sep 23 Sep 23 Aufzliige und Rolltrepppen nacherfassen Aufziige und Rolltreppen 9.1926358 48.6903305
Bau von 5 Durchgangen von der sudlichen
5 neue Aufzige zu den Bahnsteigen; Unterfihrung in den ehemaligen sidlichen
-/RB ch:23005:6 Basel Badischer Bahnhof Rampen flir Zugang vom Okt 23 Dez 24 Gepacktunnel. 5 neue Personenaufziige; |Aufziige; Rampen Bahnhofsvorplatz 7.6079682 47.5674619
Bahnhofsvorplatz Fahrgaste sind damit klinftig vollstandig
barrierefrei unterwegs
N Aulenbahnsteig (La 140m, Hoh
6271 de:08136:4245 Trochtelfingen (b Bopfingen) DB Neuer AuRenbahnsteig Mrz 22 Okt 22 7:;‘;; uBenbahnsteig (Lange 140m, Hohe | )\ o 1 hnteig mit allen Zugzngen 10.4016465  |48.8383964
. . (Teilweise) Erneuerung de Bahnsteigbelags .
2628 de:08221:1160 Heidelberg Hbf DB Erneuerung des Bahnsteigbelags Jul 21 Dez 21 an Gleis 1 Bahnsteig 1 8.6754223 49.4034737
.. E H h igs inkl. N H h ig Gleis 1 (La 1
6299 de:08435:4543 Uberlingen Therme DB reuerung des Hausbahnsteigs in Okt 21 Dez 21 eubau Hausbahnsteig Gleis 1 (Lange 155m, |\ . oo 1 mit Zugangen dahin 9.1450202 47.7692877
Beleuchtung Hohe 55cm)
* Neubau zusatzlicher Nahverkehrsbahnsteig
Bahnsteig 4/6 inkl. T d
Neubau zusatzlicher Bahnsteig 4/6; (Ldnge 210m, Hohe 76cm); barrierefreie sahnstels gu:‘rz]u _ reppetn
6087 de:08111:6002 Stuttgart-Vaihingen DB Rampe zu Bahnsteig 1; unbekannt Dez 21 Anbindung mit einem Aufzug an die & , 9.1139134 48.726981
. . . Rampenzugang zu Bahnteig 1;
Mobility Hub durchgangige Personenunterfihrung Mobilitv-Hub
* Maobilitv Hub: sdmtliche Sharine-Angebaote Y
N Bah ig Gleis 4/5 (La 21
3936 de:08222:2615 Mannheim-Waldhof DB Neubau Bahnsteig Gleis 4/5 Okt 22 Apr 23 H2E237”6C;)”Ste'g Gleis 4/5 (Lange 210m, Bahnsteig Gleis 4/5 8.4826025 49.5256589
nur Gleis 6, nicht
fehlende Erf Gleis 6 (Verla Bahnsteig Gleis 6 (OSM: ’
3494 de:08317:12103 Lahr (Schwarzwald) DB Bahnsteig Gleis 6 Jan 23 Jan 23 ehlende Erfassung Gleis 6 (Verlangerung ahnsteig Gleis 6 ( das anschlieRende |48.3401397  |7.8351724
von Gleis 2) nacherfassen w41313192) ,
Gleis 2
E Bahnsteig 1 (L3 21 Hoh
4773 de:08119:5786 Oppenweiler (Wirtt) DB Erneuerung Bahnsteig 1 Mai 23 Jul 23 7;”2:?“% ahnsteig 1 (Lange 210m, Hohe |\ i eig mit allen Zugangen 9.4628219 48.9815949
6075 de:08111:6027 Stuttgart Osterfeld DB Erneuerung des Bahnsteigbelags keine Angabe keine Angabe (Teilweise) Erneuerung de Bahnsteigbelags Bahnsteige 9.1167518 48.7376522
6863 de:08326:6666 Brigachtal Klengen DB Erneuerung des Bahnsteigbelags keine Angabe keine Angabe (Teilweise) Erneuerung de Bahnsteigbelags Bahnsteige 8.4657501 48.0073097
6927 de:08326:6776 Donaueschingen Griiningen DB Erneuerung des Bahnsteigbelags keine Angabe keine Angabe (Teilweise) Erneuerung de Bahnsteigbelags Bahnsteige 8.4720294 47.982867
Aufhdéhung AulRenbahnsteig (Gleis 1) Bahnsteicerhdhune und
5257 de:08336:6629 Rheinweiler DB 2.BALange 159 m Dez 20 Dez 22 Baunsteigléin enéingderun Bahnsteige 7.5318795 47.7096309
(IBN 2. BA Dez 2022) glang g
6606 de:08336:6639 Weil am Rhein DB Erneuerung des Bahnsteigbelags keine Angabe keine Angabe (Teilweise) Erneuerung de Bahnsteigbelags Bahnsteige 7.6087394 47.5936199
4661 de:08116:4418 Oberlenningen DB Neubau Bahnsteige Jun 22 Jan 23 gse:nl::;\u Bahnsteige {Lange 113m, Hohe Bahnsteige mit allen Zugangen 9.4711881 48.5537914
Neub Bahnstei La 113m, H6h
3195 de:08116:5777 Kirchheim (Teck) Siid DB Neubau Bahnsteige Jun 22 Jan 23 Sscl‘m?” ahnsteige (Lange 113m, Hohe 1o 1 cice mit allen Zugzngen 9.451911 48.6401716
Neubau Bahnsteige (La 113m, Hoh
1183 de:08116:5778 Dettingen (Teck) DB Neubau Bahnsteige Jun 22 Jan 23 55e:mz):\u ahnsteige (Lange M, Hohe Bahnsteige mit allen Zugangen 9.4548583 48.6163745
N Bah i La 11 Hoh
4842 de:08116:5779 Owen (Teck) DB Neubau Bahnsteige Jun 22 Jan 23 5;‘:‘[:")"” ahnsteige (Lange 113m, Hohe 1 1 cice mit allen Zugsngen 9.4477617 48.5868884
Neubau Bahnsteige (La 113m, Hoh
911 de:08116:5780 Brucken DB Neubau Bahnsteige Jun 22 Jan 23 55e:m?u ahnsteige (Lange M, Hohe Bahnsteige mit allen Zugangen 9.4530276 48.5739992
Neub Bahnstei La 113m, H6h . . .
6357 de:08116:5781 Unterlenningen DB Neubau Bahnsteige Jun 22 Jan 23 55ecum;)w ahnsteige (Lange M, none Bahnsteige mit allen Zugangen 9.4604153 48.5653008
Erneuerung Bahnsteig Gleis 1 (Erhohung)
Erneuerung Bahnsteig Gleis 1 und und AulBenbahnsteig Gleis 2 (Lange 210m, . . )
6111 de:08119:4952 Sulzbach (Murr DB Jun 23 Sep 23 Bahnsteige mit allen Zugangen 9.5002695 48.9994496
ui (Murr) AulRenbahnsteig Gleis 2 n P Hohe 76cm); Taktiles Leitsystem; Handlaufe ‘g€ mi ugane
fur Sehbehinderte
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Bf. Nr./ Baubeginn, bzw. Voraussichtliche Aktuelle/Zukiinftige voraussichtliche
o DHID Verkehrsstation EIU Kurzbeschreibung der MaRnahme voraussichtlicher . Auswirkungen der MaBRnahme auf den Erfassungs-umfang NVBW-Bemerk. (Lon Lat
RS100 . Inbetriebnahme
Baubeginn Zugverkehr
2 Aufzi Bahnsteige, inkl. Aufz( d
3591 de:08125:1438 Lauffen (Neckar) DB Neubau 2 Aufziige Mrz 21 Mrz 22 tizlige SNNSTEIBE, INKl. AdTzUEE tn 9.1462228 49.0765007
abgeschlossen Treppen
(Teilweise) Erneuerung de Bahnsteigbelags Bahnsteige; auf Ostseite zusdtzlich
6323 de:08421:1008 Ulm Hbf DB Erneuerung des Bahnsteigbelags keine Angabe keine Angabe .g g g alle Zugange, Fahradanlagen und 9.9841222 48.3993746
an Bahnsteige A, C, D, E .
Parkplatze
Aufzlige; Bahnsteigerhoh Gl 1 und Gl 2/3, . ;
3363 de:08335:6554 Konstanz DB Erneuerung der Bahnsteige (BMP) Aug 20 Nov 21 B zuge. ,e,] nstelgernontng 4 / Bahnsteige; Aufzige 9.177126 47.6589097
Bahnsteiglangen
Bahnsteige erfassen; Bahnsteige; Aufzige; Sidzugan
1716 de:08116:7800 Esslingen (Neckar) Stidzugang erfassen; Sep 23 Jun 24 , g ! BE; gang 9.3005648 48.7385774
inkl. dortige Fahrradanlagen
Aufzug 2/3 nacherfassen
Bahnsteige;
* (Teilweise) Erneuerung de Bahnsteigbelags anns elge,.
. Aufzug zu Bahnsteig 9/10;
Erneuerung des Bahnsteigbelags; an Gleise 5/6, 7/8 und 3/10; neue Bahnsteige 101 und 102;
3107 de:08212:90 Karlsruhe Hbf DB & EDEIALS; keine Angabe Sep 23 *Aufzug Gleis 9/10 nacherfassen; uet & e 8.4010355 48.9933493
Aufzug Gleis 9/10 nacherfassen . . Sideingang komplett prifen
* Neubau Bahnsteig Gleis 101 und o
Blindenleitsystem Bahnsteig Gleis 102 hinsichtlich Wege, Rampen,
y & Fahrradanlagen und Parkplatze
, Bahnsteige; Bahnsteige; Bahnsteige;
4654 de:08317:14020 Oberkirch DB Jan 23 Jan 23 8.0767162 48.5292467
© eriire Fahrradanlagen auf Nordseite an an Fahrradanlagen auf Nordseite Fahrradanlagen auf Nordseite
Zusatzlicher Wett hutz; * Zusatzlicher Wett hutz; Bahsteige;
2630 de:08221:1203 | Heidelberg-Kirchheim/Rohrbach DB vsatziicher ivettersenutz; Jan 22 Nov 23 vsatziicher Avetterschtz, anstelge; 8.675381 49.3793909
Aufzugerneuerung * Aufzug an Gleis 1 wird erneuert alle Aufzige
Erganzung der neuen
Fahrradanl 12 B ;
3412 de:08435:44168 Kressbronn DB Fahrradanlagen Jan 23 Jan 23 neue Fahrradanlage: 12 Boxen e rfa aniage oxen; 9.5989327 47.5941646
Uberprifung der vorhandenen
Fahrradanlagen
1718 de:08116:1803 Esslingen-Zell DB Fahrradanlagen Mrz 23 Mrz 23 stadtische Radanlage mit 27 Blgel Fahrradanlagen 9.359399 48.72446
4967 de:08116:7802 Plochingen DB Fahrradanlagen Mrz 23 Mrz 23 neue Fahrradanlage Doppelstock 74 Platze Fahrradanlagen 9.4105204 48.7129867
6613 de:08119:1704 Weiler (Rems) DB Fahrradanlagen Jan 23 Jan 23 Fahrradanlagen vermutlich verandert Fahrradanlagen 9.5020156 48.8003485
4287 de:08119:4916 Murrhardt DB Fahrradanlagen neu erfassen Jan 23 Jan 23 Fahrradanlagen neu erfassen Fahrradanlagen 9.5774268 48.9828346
5700 de:08127:20013 Schwabisch Hall DB Fahrradanlagen Jan 23 Jan 23 Fahrradanlagen Fahrradanlagen 9.7336683 49.1080592
5699 de:08136:3077 Schwabisch Gmind DB Fahrradanlagen Jan 23 Jan 23 Fahrradanlagen Fahrradanlagen 9.7879738 48.8010804
3927 de:08222:2331 Neu-Edingen/Friedrichsfeld DB neue Fahrradanlage Jul 21 Jul 21 Neue Fahrradanlage: Doppelstock, 66 Platze Fahrradanlagen 8.5802752 49.4487505
mind. 2 neue Fahrradanlage: Doppelstock,
2814 de:08226:1620 Hockenheim DB Fahrradanlagen Dez 21 Dez 21 184 Platze und Reihenblidelanlage 123 Fahrradanlagen 8.5373818 49.3174167
Platze
845 de:08315:6504 Breisach DB Fahrradanlagen Feb 22 Feb 22 Neue Fahrradanlage: Doppelstock, 72 Platze Fahrradanlagen 7.5896143 48.0270069
mind. 2 neue Fahrradanlagen: Doppelstock,
7156 de:08315:6740 Neuenburg (Baden) DB Fahrradanlagen Apr 23 Apr 23 24 Platze, SammelschliefSanlagen und evtl. Fahrradanlagen 7.5626828 47.8116191
noch Anlage mit Reihenbligel
5252 de:08336:6578 Rheinfelden (Baden) DB Fahrradanlagen Mrz 23 Mrz 23 neue Fahrradanlage Doppelstock 48 Platze Fahrradanlagen 7.7839168 47.556867
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Bf. Nr./ Baubeginn, bzw. Voraussichtliche Aktuelle/Zukiinftige voraussichtliche
o DHID Verkehrsstation EIU Kurzbeschreibung der MaRnahme voraussichtlicher . Auswirkungen der MaBRnahme auf den Erfassungs-umfang NVBW-Bemerk. (Lon Lat
RS100 . Inbetriebnahme
Baubeginn Zugverkehr
5243 de:08415:22005 Reutlingen West DB Fahrradanlagen Fahrradanlagen 9.20137 48.49250
2 Fahrradanl : D Istock, 24
6716 de:08425:2470 Westerstetten DB Fahrradanlagen Jul 22 Jul 22 neuef anrradaniagen o.ppe >0k Fahrradanlagen 9.9501032 48.5188541
Platze und Sammelschliefanlage
5222 de:08317:13554 Renchen DB Fahrradanlagen Jan 23 Jan 23 Fahrradanlagen Fahrradanlagen auf Ostseite 8.0075473 48.5928053
2062 de:08317:15810 Gengenbach DB Fahrradanlagen auf Ostseite Jan 23 Jan 23 Fahrradanlagen auf Ostseite Fahrradanlagen auf Ostseite 8.0107145 48.40445
Fahrradanlagen und Parkplatze
ACHTUNG: auf Westseite
3593 de:08426:6321 Laupheim Westbahnhof DB Fahrradanlagen und Parkplatze Jan 23 Jan 23 Fahrradanlagen und Parkplatze vermutlich auch Parkplatze 9.8480528 48.2305831
vorhanden, Uber stidlichen Tunnel
erreichbar
ordlicher Z ; nordliche Parkplatze;
Nordlicher Eingang; Bahnsteige und :g:dl:zh:rFaigr?:clg;Ir;men'ICBaehni’EeligZ Ze’ Haupteingang; Fahrradanlagen vor
6077 de:08111:6333 Stuttgart-Bad Cannstatt DB Agu fzg'u’ A 8 Dez 21 Jan 25 ool gen; 8 Haupteingang; Parkplitze vor 9.2174686 48.8012797
g Aufziige ’erfassen Haupteingang; Bahnsteige; Aufzlige
Neuer Aufzug als Ersatz flir den bisherigen
6085 de:08111:6056 Stuttgart Stadtmitte DB Neuer Aufzug Jul 21 Feb 22 Schragaufzug, komplett 9.1730469 48.7763294
unvollstandige SPNV-Erfassung 2021
6078 de:08111:6157 Stuttgart-Feuerbach DB Aufhohung Bahnsteig 1 Sep 21 Dez 21 Erhohung Bahnteig Gleis 1 auf Hohe 96cm komplett 9.1692414 48.8138421
, , , Neubau Mittelbahnsteig Gleis 2/3 (Lange:
Neubau Mittelbahnsteig Gleis 2/3;
2023 de:08115:5776 Giufelden DB eubau Mittelbahnsteig Gleis 2/3; Mai 24 Aug 24 210m, Hohe 76cm); Neubau 2 Aufziige an komplett 8.8499151 48.5597688
Neubau 2 Aufzige . )
die vorhandenen Personenunterfihrung
. . . Verlangerung Bahnsteige 1 und 2 (Lang
479 de:08116:5772 Bempflingen DB Bahnsteigverlanger Apr 22 Okt 22 komplett 9.27345 48.5723004
€ pTing nstelgveriangering Pr 190/220m, Hhe 55/76 cm) omp
- . Neubau Aufzige; Barrierefreier Ausbau mit zwei Aufzligen;
2045 de:08117:161 Geislingen (Steige DB Mrz 20 Dez 21 komplett 9.8418287 48.6195536
gen (Steige) Fahrradanlagen ‘ ‘ Fahrradanlage Doppelstock 48 und 24 Platze P
6026 de:08119:1701 Stetten-Beinstein DB barrierefreier Ausbau (Aufziige + PU) Nov 19 Jun 21 komplett 9.3524019 48.811961
Aufhoh [ A h ige; Aufhoh i A h i f
5333 de:08119:7701 Rommelshausen DB uthohung der beiden Aulienbahnsteige; Jul 22 Aug 23 uthchung der beiden Aulienbahnsteige au komplett 9.3191759 48.81552
Ersatz beider Aufzlige Hohe 96cm; Ersatz beider Aufzlige
5682 de:08119:7703 Schorndorf DB kompletten Bahnhof nacherfassen unbekannt Dez 23 kompletten Bahnhof nacherfassen komplett 9.5256473 48.8071189
Neubau Hausbahnsteig Gleis 1 und neuer Neubau Hausbahnsteig Gleis 1 und neuer
4370 de:08125:1904 Neudenau DB g. , Jan 23 Mrz 24 AulRenbahnsteig Gleis 2; Kombibahnsteig komplett 9.2714761 49.2885858
Aulenbahnsteig Gleis 2 . 3}
Hohe 76/55cm, Lange 170m
Verschiebung des westlichen
Verschieb d tlichen hohengleich Malnahme lauft
360 de:08125:5404 Eppingen AVG hohengleichen Bahnsteigzugangs; Jun 23 Dez 23 erse |e. Hng des wes I,(,: en honenglelc .en komplett aknanhme fad 8.9147677 49.1361334
. . Bahnsteigzugangs; Verlangerung Bahnsteig noch 07/2023
Verlangerung Bahnsteig
E Bah i leise 1 E Bah i leise 1 2
1456 de:08127:21002 Eckartshausen-llshofen DB reuerung der Bahnsteige Gleise 1 und Nov 22 Mrz 23 reuerung der Bahnsteige Gleise 1 und komplett 9.9369753 49.1525509
2 (Ldnge 210m, Hohe 76cm)
Gleis 1 soll erh6ht, verlangert und erneutert
. 1 L 1 .
584 de:08128:12005 Bad Mergentheim Jun 23 Dez 23 werden; taktiles Leitsystem; neue komplett 9.771658 49.4936477
Automatiktiren im Empfangsgebaude; neue
Fahradanlagen
Neubau Aufenbahnsteig 1 und
Neubau AulBenbahnsteig 1 und
2401 de:08128:12503 Griinsfeld DB eubau Aukbenbannstelg = un Feb 24 Nov 24 AuRenbahnsteig 2 (Linge: 140m, Héhe: komplett 9.7454452 49.6049315
AuBenbahnsteig 2
76cm)
Neubau Aulenbahnsteig 1 und Neubau Aufienbahnsteig 1 und
4016 de:08128:12541 Zimmern (Main-Tauber) DB , g Feb 24 Nov 24 AulRenbahnsteig 2 (Ldnge: 140m, Hohe: komplett 9.7905047 49.5953541
AuBenbahnsteig 2
76cm)
Seit Marz 2021 hatte die Deutsche Bahn den
Auf t Al t ht. Mit d
3818 de:08128:13209 Weikersheim DB barrierefreier Ausbau keine Angabe Jun 23 UTzUg turnusmansig a.usge aus.c I er komplett 9.9057226 49.4784631
neuen Aufzugsanlage ist nun ein stabilerer
Betrieb moglich.
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Bf. Nr./ Baubeginn, bzw. Voraussichtliche Aktuelle/Zukiinftige voraussichtliche
o DHID Verkehrsstation EIU Kurzbeschreibung der MaRnahme voraussichtlicher . Auswirkungen der MaBRnahme auf den Erfassungs-umfang NVBW-Bemerk. (Lon Lat
RS100 . Inbetriebnahme
Baubeginn Zugverkehr
Neubau Hausbahnsteig 1 und Neubau Hausbahnsteig 1 und
6832 de:08128:13702 Wittighausen DB AulRenbahnsteig 2, Neubau Feb 24 Nov 24 AuRenbahnsteig 2 (Ldnge: 140m, Hohe: komplett 9.8462451 49.6184066
Personenunterfihrung 76cm), Neubau Personenunterfiihrung
Neubau Aullenbahnsteig 1 und Neubau Auenbahnsteig 1 und
2088 de:08128:13824 Gerlachsheim DB _ 5 Feb 24 Nov 24 AuRenbahnsteig 2 an neuem Standort komplett 9.7106085 49.5808884
AuRenbahnsteig 2 an neuem Standort . 3}
(Lange: 140m, Hohe: 76cm)
Neubau Hausbahnsteig Gleis 1 und neuer Neubau Hausbahnsteig Gleis 1 und neuer
775 de:08136:4204 Bopfingen DB AulRenbahnsteig Gleis 2; Neubau Feb 23 Mai 24 AuBenbahnsteig Gleis 2 (Lange 140m, Hohe komplett 10.3519248 48.8552385
Personenunterfihrung 76 cm); Neubau Personenunterfiihrung
371 de:08211:1847 Baden-Baden DB Jan 23 Jan 23 unvollstandige SPNV-Erfassung 2021 komplett 8.1910363 48.7901975
- de:08212:1525 Grotzingen Oberausstralie AVG Jan 23 Jan 23 unvollstandige SPNV-Erfassung 2021 komplett 8.5038028 49.0052013
Neubau Hausbahnsteig Gleis 1 und neuer Neubau Hausbahnsteig Gleis 1 und neuer
3112 de:08212:32587 Karlsruhe-Muhlburg DB g. , Apr 24 Nov 24 AuRenbahnsteig Gleis 2 (Lange: 165m, H6he: komplett 8.3511161 49.0145701
AuBenbahnsteig Gleis 2
55cm)
87t de:08215:1551 Bretten DB Barrlerefreler Ausbau mit 3 Aufziigen an Feb 23 Feb 24 Barrierefreier Ausbau mit 3 AufZ}.Jgen an die komplett 8 6932754 490371775
die Personenunteriihrung bestehende Personenunterihrung
Barrierefreier Ausbau: Erh6hung auf 55cm;
. . Verbreiterung Bahnsteig auf bis 4,5m;
854 de:08215:1555 Bretten Schulzentrum AVG Barrierefreier Ausbau Jul 21 Sep 21 komplett 8.7184283 49.0318829
Neubau Treppenanlage; Anpassungen an
Zugangsrampe
Barrierefreier Ausbau; Bau
FuBga terfih ; Umb MalBnahme lauft
3449 de:08215:1617 Séllingen (b Karlsruhe) AVG Barrierefreier Ausbau Jan 23 Dez 23 8 gar\gerun. ertu r“”‘?' moad komplett aknanhme fad 8.5434454 48.9879027
barrierefreie Bahnsteige und noch 07/2023
Spurplananderung
Zusatzlicher Wetterschutz; Zusatzlicher Wetterschutz;
341 de:08215:1863 Bad Schénborn Kronau DB ’ Jan 22 Dez 22 neue Fahrradanlage Doppelstock 72 Platze; komplett 8.647093 49.2195624
Fahrradanlagen : y
SammelschlieRanlage 3 Platze
- de:08215:32004 Oberowisheim AVG Jan 23 Jan 23 unvollstandige SPNV-Erfassung 2021 komplett 8.6862686 49.1401355
Barrierefreier Ausbau: Erh6hung Bahnsteig
_ _ auf 55cm; Verlegung fiir 3fach Traktion ohne MaRnahme lauft
3587 de:08215:32093 Sulzfeld (Bad DB AVG B f Ausb Jul 23 Sep 23 k lett 8.8525827 49.1081844
© ulzfeld (Baden) arrieretreier Ausbad . P Unterbrechung; Verlegung RESI; Anpassung omple noch 07/2023
P+R
Barrierefreier Ausbau: Erhéhung von 38 auf
. Z ~ .
664 de:08215:32617 Bauerbach AVG Barrierefreier Ausbau Jul 21 Sep 21 . >>Cm; Anpassung Zugange; komplett 8.7481914 49.0738979
Blindenleitsystem; Neubau Beleuchtung,
Ausstattung
4001 de:08215:32618 Zaisenhausen AVG Barrierefreier Ausbau Jul 21 Sep 21 Barrierefreier Ausbau: Erhohung auf 55cm komplett 8.8166113 49.1047251
Beseiti hi leich
Beseitigung schienengleicher eSEItiglng schienenglelc er ,
Bahnsteiezueane: Neubau Bahnstegzugang; Neubau Mittelbahnsteig
1393 de:08216:1819 Durmersheim DB _ g. & _g’ Jan 23 Dez 24 Gleis 2/3 (Lédnge: 210m, H6he: 55cm); komplett 8.2726213 48.9289011
Mittelbahnsteig Gleis 2/3; Neubau ) . .
. , ) Neubau offentliche Personenunterfiihrung
offenltiche Personenunterfiihrung _
mit Rambenanlasen und Aufzue zum
Neubau Bahnstei L3 210m, H6h
635 de:08216:1820 Bietigheim (Baden) DB Erneuerung Verkehrsstation Aug 21 Dez 21 55ecum?u ahnsteige (Lange M, Hone komplett 8.2579249 48.9104425
Neubau Bahnsteige; Neue
Bahnhofsmodernisierung und FuBgangertiberfuhrung; 4 Aufzige;
5125 de:08216:1844 Rastatt DB , _ & Dez 20 Mrz 23 Personenunterfihrung mind. gestalterisch komplett 8.2151651 48.8606227
barrierefreier Ausbau :
erneutert; Neubau Gleis 1 (L: 210, H: 55cm),
Gleise 2/3 (1L: 210/375m. H: 76/55cm). Gleise
- de:08216:34763 Kuppenheim AVG Jan 23 Jan 23 unvollstandige SPNV-Erfassung 2021 komplett 8.2561372 48.8341155
Heidelberg-
5596 de:08221:1287 _ _ DB kompletten Bahnhof nacherfassen Jan 23 Jan 23 kompletten Bahnhof nacherfassen komplett 8.7605528 49.4153095
Schlierbach/Ziegelhausen
8050 de:08221:1457 Heidelberg-Weststadt/Sudstadt DB kompletten Bahnhof nacherfassen Jan 23 Jan 23 kompletten Bahnhof nacherfassen komplett 8.6882373 49.398247
Umbau zweier AuBenbahnsteige (1: Lange
21 Hohe 7 2/3 La 24 Hoh
3930 de:08222:2356 Mannheim-Kéafertal DB Modernisierung Haltepunkt Mrz 21 Dez 22 Om, Hohe 76cm, _/3 a?ge Om, Hohe komplett 8.5037668 49.5015591
76cm); Neubau zwei Aufzlige und
Treppenanlagen
3932 de:08222:2481 Mannheim-Neckarau pp | Umbaugemak 2. ::C‘E:’fe S-Bahn Rhein- Jan 24 Dez 24 komplett 8.4947927 49.455543
(vermutlich neue Verkehrsstation) Neubau
i de:08222:2522 Mannheim-Neuostheim Umbau gemafs 2. Baustufe 5-Bahn Rhein- Jan 21 Dez 22 zwei AuBenbahnsteige (Lange 210m, Hohe komplett 8.5230228 49.4776254
Neckar 76cm); Neubau 2 Aufziige und
Treppenanlagen
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Bf. Nr./ Baubeginn, bzw. Voraussichtliche Aktuelle/Zukiinftige voraussichtliche
o DHID Verkehrsstation EIU Kurzbeschreibung der MaRnahme voraussichtlicher . Auswirkungen der MaBRnahme auf den Erfassungs-umfang NVBW-Bemerk. (Lon Lat
RS100 . Inbetriebnahme
Baubeginn Zugverkehr
komplett neuer Bau des einzigen Bahnsteigs
1682 de:08225:8446 Hainstadt (Baden) DB Bahnsteigerneuerung Jul 22 Nov 22 an neuem Ort mit neuen Zugangen (70m komplett 9.3268842 49.5430614
nordlich vom bisherigen Bahnhalt)
930 de:08225:9176 Buchen (Odenw) DB kompletten Bahnhof nacherfassen Jan 23 Jan 23 kompletten Bahnhof nacherfassen komplett 9.32717899 49.5235290
3490 de:08226:1711 Ladenburg DB kompletten Bahnhof nacherfassen Jan 23 Jan 23 kompletten Bahnhof nacherfassen komplett 8.6030889 49.4745688
3578 de:08226:1825 Laudenbach (Bergstr) DB Jan 23 Jan 23 unvollstandige SPNV-Erfassung 2021 komplett 8.6445418 49.6120741
5941 de:08226:1892 St. ligen-Sandhausen DB kompletten Bahnhof nacherfassen Jan 23 Jan 23 kompletten Bahnhof nacherfassen komplett 8.6687299 49.3414829
5199 de:08226:204 Reilsheim DB kompletten Bahnhof nacherfassen Jan 23 Jan 23 kompletten Bahnhof nacherfassen komplett 8.7785228 49.3534063
4749 de:08226:3285 Oftersheim DB kompletten Bahnhof nacherfassen Jan 23 Jan 23 kompletten Bahnhof nacherfassen komplett 8.5790799 49.3734673
kompletter Neubau: 2 Bahnsteige (Lange 210
8260 de:08226:35055 Schwetzingen-Hirschacker DB Neubau Bahnhof Jan 20 Dez 22 m, H6he 76 cm); FuBgangerunterfiihrung mit komplett 8.5568833 49.4063513
Rampe und Aufzug
- de:08226:3705 Schwetzingen-Nordstadt neue Verkehrsstation Jan 23 Dez 23 komplett 8.5721326 49.3939879
3873 de:08226:4081 Weinheim-Litzelsachsen DB kompletten Bahnhof nacherfassen Jan 23 Jan 23 kompletten Bahnhof nacherfassen komplett 8.6500992 49.5280171
Neuer Bahnhof; Neubau zwei
8299 de:08226:4242 Weinheim-Sulzbach DB neue Verkehrsstation Feb 19 Mrz 21 AuBenbahnsteige (Lange 210m, H6he 76cm); komplett 8.6560679 49.5762243
Neubau 2 Aufziige und Treppenanlagen
Erneuerung Verkehrsstation und Bau Neubau zwei Auftenbahnsteige,
4544 de:08236:2890 Niefern DB g _ . Jul 21 Sep 23 Bahnsteighohe 75/55cm, Lange 210m; 2 komplett 8.7689765 48.9200947
zweier Aufzige ) .
Aufziige am FuRgangersteg
4197 de:08236:3090 Muhlacker DB Jan 23 Jan 23 unvollstandige SPNV-Erfassung 2021 komplett 8.8460789 48.9529927
Neubau Hausbahnsteig und Mittelbahnsteig
Neubau Nah- und (Ldnge 245m, Hohe 55cm); Neubau
4223 de:08315:6522 Miullheim (Baden) DB Fernverkehrsbahnsteige und Mai 21 Dez 25 Personenunterfiihrung mit Aufzug und komplett 7.5994867 47.8095981
barrierefreier Ausbau barrierefreien Rampen; Neubau
Fmofaneseebiude
, Neubau 2 Bahnsteige (Lange 210m, H6he 55
Neubau Nahverkehrsbahnst
218 de:08315:6642 Auggen DB elibatl Nanverkenrsbannstelge an Mrz 20 Dez 22 cm); Neubau FuRgangerunterfihrung mit komplett 7.5867846 47.7899266
neuem Standort
Rampen
N Fah lage: D I k, 2
2669 de:08315:6665 Heitersheim DB Fahrradanlagen Feb 23 Feb 23 ceuera ”ada”sl?;ze oppelstock, 256 komplett 7.6463698 47.8802091
Bahnsteigerhoh f55cm,
2433 de:08316:6515 Gutach (Breisgau) DB Umbau Stationen - Barrierefreiheit Feb 20 Nov 21 anns ?lger ? uneg au «m komplett 7.9885022 48.113284
Bausteigbaulangen: 140m
6487 de:08316:6530 Waldkirch DB Umbau Stationen - Barrierefreiheit Feb 20 Nov 21 Bahnst.elgerhf)hung auf 55 cm, komplett 7.9571779 48.0955758
Bausteigbauldangen: 140m
Hauptbauarbeiten Sommerferien 2021:
3600 de:08317:14211 Lautenbach (Baden) DB Bahnsteigsanierung Renchtalbahn Jul 21 Sep 21 dabei temporare Verlegung des Halteplatzes komplett 8.1161079 48.5194023
der Zige
Hauptbauarbeiten Sommerferien 2021:
4771 de:08317:14360 Oppenau DB Bahnsteigsanierung Renchtalbahn Jul 21 Sep 21 dabei temporare Verlegung des Halteplatzes komplett 8.1599995 48.4719872
der Zige

Anlage 3 zur aktualisierten Datenerhebung 2024 tber die Barrierefreiheit von Bahnhofen, Haltepunkten und SEV-Haltestellen in BW

7 von 9




Bf. Nr./ Baubeginn, bzw. Voraussichtliche Aktuelle/Zukiinftige voraussichtliche
o DHID Verkehrsstation EIU Kurzbeschreibung der MaRnahme voraussichtlicher . Auswirkungen der MaBRnahme auf den Erfassungs-umfang NVBW-Bemerk. (Lon Lat
RS100 . Inbetriebnahme
Baubeginn Zugverkehr
E Bah igs (L3 1
2492 de:08317:18030 Halbmeil DB Erneuerung des Bahnsteigs Jun 22 Aug 22 H:;f::;‘irf)des ahnsteigs (Lange 103m, komplett 8.2699354 48.2907242
5570 de:08325:6585 Schiltach Bahnhof DB kompletten Bahnhof nacherfassen Jan 23 Jan 23 kompletten Bahnhof nacherfassen komplett 8.3349103 48.2911451
Neubau Aullenbahnsteig Gleis 1 (Lange:
Neubau Aulenbahnsteig Gleis 1 und 210m, Hohe: 55cm) und Mittelbahnsteig
5916 de:08327:1510 Spaichingen DB Mittelbahnsteig Gleis 2/3; Neubau 2 Mai 24 Jan 25 Gleis 2/3 (Lange: 210m, Hohe: 76cm); komplett 8.74094 48.069092
Aufziige Neubau 2 Aufziige an den vorhandenen
offentlichen Ful’gangersteg
Mittelbahnsteg: Erhohung auf 55cm, Lange
210m;
1598 de:08335:6551 Engen DB Seehas: Erneuerung der Bahnsteige Feb 22 Jul 22 . . m . komplett 8.7726146 47.8561825
Hausbahnsteigerhohung auf 55cm, Lange
210m
3364 de:08335:6555 Konstanz-Petershausen DB Fahrradanlagen Okt 23 Okt 23 neue Fahrradanlage Biigel 98 Platze komplett 9.1734429 47.6742334
6661 de:08335:6564 Welschingen-Neuhausen DB Seehas: Erneuerung der Bahnsteige Sep 19 Apr 21 Bahnsteigerhohung auf 55cm, Lange 150m komplett 8.769219 47.8341468
Neuba ei Aullenbahnsteige (Lange:
2511 de:08336:6638 Haltingen DB Neubau zwei AuRenbahnsteige Jan 23 Dez 26 Hbatl zWel Al ige (Lang komplett 7.6116948 47.612869
210m, Hohe: 55cm)
s Bahnbetrieb
-/RSTU de:08337:4163 Stihlingen e Blumberg kompletter Neubau Jan 24 Jan 24 kompletter Neubau komplett 8.45050 47.74639
, Bahnbetrieb
-/RUEG de:08337:6133 Eggingen e Blumberg kompletter Neubau Jan 24 Jan 24 kompletter Neubau komplett 8.39610 47.69321
o y Neubau Hausbahnsteig (Lange 120m, Hohe
Hausbahnste rd aufgehdht und
5244 de:08415:22004 Reutlingen-Betzingen DB v Iegr\:elruertu & N Nov 21 Dez 21 55cm); Neubau Beleuchtung und komplett 9.1754821 48.4964474
Ausstattung
, _ Barrierefreier Ausbau; 3 Aufziige; Neubau
barrierefreier Ausbau Hausbahnsteig (Lange 280m, Hohe 76 cm);
4087 de:08415:22008 Metzingen (Wirtt) DB (Aufzug Bstg. 1+3) Sep 21 Mai 24 & 8 ’ ! komplett 9.2900802 48.5397536
ENAG: Bste. 4 ENAG Malinahme: Neuer Aullenbahnsteig
- BStE- Gleis 4 (Linge 120m, Héhe 55 cm)
- de:08415:28705 Engstingen Schulzentrum SWEG Neubau barrierefrei Dez 21 Jun 23 Neubau barrierefrei komplett 9.2841213 48.3838233
Bahnsteig Neubau barrierefrei und P+R Bahnsteig Neubau barrierefrei und ca. 5 P+R
JTTRF | de:08415:28809 Trochtelfingen SWEG annstelg Neubau barrieretret un Dez 21 Jun 23 annstelg Neubau barrieretrel tnd cd komplett 9.2461096 48.3074712
Parkplatz Parkplatze
. . Neuer Belag und verlangert mit Neuer Belag und verlangert mit
-/TMGK de:08415:28810 Magerkingen SWEG , , Dez 21 Jun 23 , _ komplett 9.2222205 48.2877263
barrierefreiem Zugang barrierefreiem Zugang
Bel Verl VA U leis 1 Bel Verl VA U leis 1 auf
i de:08415:28817 Haidkapelle SWEG elag und Verlegung Zuweg Uber Gleis Dez 21 Jun 23 elag und Verlegung Zuweg Uber Gleis 1 au komplett 9.2615631 48.3610432
auf Gleis 2 Rickbau Gleis 2 Riickbau
Zweckverba neuer AuBenbahnsteig an Gleis 2 (Lange:
- de:08416:12046 Unterjesingen-Sandacker nd OPNV im neuer Aulenbahnsteig an Gleis 2 Dez 21 Aug 23 110m; H6he 55cm) mit barrirefreiem Zugang komplett 8.9879684 48.5233714
Ammertal Uuber Rampe
Zweckverba neuer AuRenbahnsteie und barrierefreier neuer Aullenbahnsteig an Gleis 1 (Lange
- de:08416:2044 Entringen nd OPNV im 74 agn Dez 21 Aug 23 110; H6he 55cm); Zugang Uber Treppen und komplett 8.9630346 48.5521721
Ammertal Eang Aufzug
Neubau Aufzige; Neubau Treppenanlagen;
1639 de:08416:2052 Ergenzingen DB Erneuerung Verkehrsstation Jul 21 Dez 21 Neubau Bahnsteige Gl 1 und Gl 2 (Lange komplett 8.8100385 48.4895595
210m, Hohe 76cm)
Neubau Bahnsteiee und Neubau einer Neuer Hausbahnsteig Gleis 1 und neuer
468 de:08425:2460 Beimerstetten DB 5 } Jan 21 Dez 22 Mittelbahnteig Gleise 2/3 (Ldnge 190m, komplett 9.9769949 48.4819556
Personenunterfihrung . ) .
Hohe 55 cm); neue FuBgangerunterfiihrung
kompletter Neubau: 2 AuBenbahnsteige
. . (Ldnge 215m, Hohe 76cm); Neuer
8350 de:08425:2626 Merklingen - Schwabische Alb DB Neubau Bahnhof Jan 20 Dez 22 - . y komplett 9.7410035 48.5211319
FuRBgangersteg mit Treppentiirmen und
Aufzligen
Neubau Bahnstei La 120m, Hohe 55
695 de:08425:2811 Blaubeuren DB Bahnhofsmodernisierung Mrz 21 Sep 22 euball banns ?|ge (Lange M, Hohe komplett 9.791949 48.4039345
cm); Neue Aufziige und Treppen
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Bf. Nr./ Baubeginn, bzw. Voraussichtliche Aktuelle/Zukiinftige voraussichtliche
o DHID Verkehrsstation EIU Kurzbeschreibung der MaRnahme voraussichtlicher . Auswirkungen der MaBRnahme auf den Erfassungs-umfang NVBW-Bemerk. (Lon Lat
RS100 . Inbetriebnahme
Baubeginn Zugverkehr
Neubau Bahnsteig (Lange 120m, Hohe
5608 de:08425:2941 Schmiechen DB Neubau Bahnsteig Jul 24 Sep 24 55cm); neue Bahnsteigausstattung mit komplett 9.7206074 48.3627029
Wetterschutzhaus
Neubau Bahnsteige Gleis 1 (L: 265m, H:
1947 de:08435:44002 Friedrichshafen Stadt DB Erneuerung Bahnsteige Sep 21 Feb 25 55cm), Gleise 2/3 (L: 364m, H: 55cm); Gleise komplett 9.4734263 47.6530585
4/5 (L: 216m, H: 55cm); neue Aufziige
Auszug: ein weiterer Haltepunkt fiir den
Ausflugs-SPNV reaktiviert, der binnen
- de:08437:41254 Bichtlingen unbekannt Neuer Bahnhalt unbekannt Mai 22 ! .ug Vi ! komplett 9.101895 47.9674793
weniger Wochen vom kommunalen Bauhof
komplett saniert worden war
6090 de:08111:6465 Stuttgart-Zuffenhausen DB Mobility Hub und Aufzug 4/5 Mai 23 Mai 23 Mobility-Hub und Aufzug 4/5 9.1671564 48.8296087
, , Neubau Aullenbahnsteig an Gleis 2R (Lange |. ... , :
Neubau Aulenbahnst Gleis 2R; tlicher Bahnsteig 2R I
2175 de:08136:1512 Goldshofe DB ctbatl AUBENDANNSEES an &iels Mrz 22 Okt 22 140m, Hohe 76 m); ersatzloser Riickbau |0 C o' DannStelg R imatien 10.1283071  |48.8942627
ersatzloser Ruckbau Gleis 1R , Zugangen
Gleis 1R
, ) , ) , Parkplatze auf Ostseite
6292 de:08327:1748 Tuttlingen DB Parkplatze auf Ostseite nacherfassen Jan 23 Jan 23 Parkplatze auf Ostseite nacherfassen nacherfassen 8.7991287 47.9804516
Parkplatze auf Ostseite und
4670 de:08325:6596 Oberndorf (Neckar) DB Parkplatze nacherfassen Jan 23 Jan 23 Parkplatze nacherfassen p ze al el 8.5754272 48.2961967
Westseite (u.a. vor ZOB) erfassen
Parkplatze auf Westseite; neue Fahrradanlage Bligel 24 Platze; Parkplatze auf westlicher Seite;
5286 de:08317:16700 Ringsheim/Europa-Park DB Fahrradanlagen; Okt 22 Okt 22 die P+R Parkplatze auf der westlichen Seite; |Zugange zu Gleis 2; 7.7730313 48.2486491
Zugange zu Gleis 2 Zugange zu Gleis 2 Fahrradanlagen
et . . . , Parkplatze auf Westseite
7064 de:08125:1909 Zittlingen DB Parkplatze auf Westseite nacherfassen Jan 23 Jan 23 Parkplatze auf Westseite nacherfassen nacherfassen 9.3296839 49.2924513
Parkplatze auf Westseite; Parkplatze auf Westseite; Parkplatze auf Westseite;
1962 | de:08317:16220 Friesenheim (Baden) DB b ate . Jan 23 Jan 23 pate . bae . 7.86343 483819198
Fahrradanlagen auf Ostseite Fahrradanlagen auf Ostseite Fahrradanlagen auf Ostseite
Parkplatze; Parkplatze; Parkplatze;
2601 | de:08317:18620 Hausach DB arkplatze; Jan 23 Jan 23 arkplatze arkplatze; 8.181713 48.2849133
Fahrradanlagen Fahrradanlagen Fahrradanlagen
Parkplatze; Parkplatze; Parkplatze;
4780 | de:08317:18601 Orschweier DB arkplatze; Jan 23 Jan 23 arkplatze; arkplatze; 7.7902696 48.2741872
Fahrradanlagen auf Ostseite Fahrradanlagen auf Ostseite Fahrradanlagen auf Ostseite
Anpassung Bahnsteige (und Zugange?) bzgl.
Licht und Farbe; Prifung Bahnsteige und Zugange;
6083 de:08111:6052 Stuttgart SchwabstraRe DB Zukunftsprojekt Bahn - Licht + Farbe Jun 21 Sep 23 . et und el . HTHNg Bannstelse Und ~ugans 9.156456 48.7701844
in 2021: neuer Bahnsteigbelag, taktiles taktiles Leitsystem
Leitsystem
Anpassung Bahnsteige (und Zugange?) bzgl.
Licht und Farbe; Praf Bahnstei d Zugdnge;
6071 de:08111:6118 Stuttgart Hbf tief DB Zukunftsprojekt Bahn - Licht + Farbe Jun 21 Sep 23 , eht Und rarbe | rutting Bahnstelge Und £Ugange 9.1798464 48.7829823
in 2021: neuer Bahnsteigbelag, renovierte Treppen
Treppenhauser
3377 de:08118:7603 Korntal DB Abbruch und Neubau Treppen Mrz 23 Aug 23 Abbruch und Neubau Treppen Treppen 9.1211538 48.8264832
5863 de:08115:3201 Sindelfingen DB DB-Video Reisezentrum unbekannt Dez 21 Er6ffnung eines DB-Video Reisezentrum Video-Reisezentrum 8.9993436 48.7037744
Zugange Ost und Weg;
Zuga Ost und West; Zuga Ost und W f ; Bahhofsmission;
6071 de:08111:6115 Stuttgart Hauptbahnhof (oben) DB ugange List Unt WWes Sep 23 Sep 23 tganse L5t Und WYeg ertassen ahnhotsmission 9.1827925 48.784875
Aufziige neu erfassen Aufzlige neu erfassen Aufzige;
Fahrradanlagen
) de:08236:1791 Ersingen Zugange zum Bahn.f,teig Richtung Sep 23 Sep 23 Zugange zum Bahr.1$teig Richtung Pforzheim |Zugange und ggfs. ne.ue Objekte vor 8 638745 48.9303285
Pforzheim erfassen (in 2021 Baustelle) Bahnsteig
, Verlegung Zuweg auf die gegentiberliegende ,
-/TKL de:08415:28698 Engstingen SWEG Verlegung Zuweg Dez 21 Jun 23 Kopfseite Zuwege zum Bahnsteig 9.292551 48.3924317
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